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Tämän opinnäytetyön tavoitteena on tarkastella opinnäytetyön tilaajan toteutu-
neiden työmaiden hankintakokonaisuuksia. Hankintakokonaisuuksista tarkastel-
tavia asioita ovat urakkarajat sekä sopimus-asiakirjoihin määritetyt urakkaan 
kuuluvat velvoitteet pää- ja aliurakoitsijan osalta. 
Opinnäytetyö koostuu tilaajan määrittelemien hankintakokonaisuuksien osalta 
viiden uuden hankintakortin laatimisesta. Viiden hankinnan muistilistan laatimi-
sessa on käytetty apuna tilaajan aikaisempia hankintasopimuksia. Hankintakor-
tit on tehty muistilistoiksi hankintaa tekevälle henkilölle yksittäiseen hankintaan 
huomioitavista ja selvitettävistä asioista. 
Opinnäytetyössä on tutkittu työmaan hankintojen ylessuunnittelusta tarkentuvaa 
yksittäisen hankintakokonaisuuden muodostumista. Tutkielmassa on lisäksi tar-
kasteltu laadittujen hankinnan muistilistojen käyttömahdollisuuksia. 
Insinöörityön lopputuotteena syntyi karkea toimintatapaehdotus hankintakorttien 
käyttöön. Keskitettyä hankintatoimea käyttävä yritys toteuttaa rakennustyömaan 
hankinnat yksikössä toimivien hankintahenkilöiden toimesta. Hankintakorttia 
tulee käyttää tiedonsiirtoapuvälineenä työmaan ja hankintaa tekevän henkilön 
välillä. Hankintakortin avulla tarkennetaan työmaan erityistekijöitä, urakkarajaa 
ja osapuolten välisiä velvoitteita. Tarkentaminen tulisi tehdä ennen hankinnan 
urakkaneuvotteluvaiheen aloittamista. 
Asiasanat: hankintojen yleissuunnittelu, hankintaprosessi, hankintakortti, han-
kintakokonaisuus 
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The aim of this Banchelor’s Thesis was to observe the contract limits of the call-
ing subscribers’ previous construction sites. In addition, this study takes a stand 
to the contract limits and obligations between the main contractor and the sub-
contractors defined in contract documents.  
This study proposes five novel purchase cards by calling subscriber. The five 
purchase cards are based on subscribers’ previous contracts. The function of 
purchase cards is to act as a checklist for the personnel performing the pur-
chases.  
This Bachelor’s Thesis includes a research on how a single purchase entity 
stems from the master plan of purchases. Furthermore, the different applica-
tions of purchase cards are considered in this thesis.  
The end product of this thesis is a coarse instructional proposition on the use of 
purchase cards. The Corporation that takes advantage of a centralized pro-
curement executes the purchases via the operating personnel. The purchase 
cards are to be used as tools of communication between the construction site 
and the personnel performing the purchases. The purchase cards specify the 
factors that are to be mentioned in contract agreements. The speficiation of fac-
tors must be thoroughly designed before the contract negotiation. 
Keywords: master plan of purchases, procurement process, purchase card, 
contracting entity 
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1 Johdanto 
Tämän opinnäytetyön tilaajana toimi YIT Rakennus Oy Toimitilat -
liiketoimintaryhmän korjausrakentamispalvelut-yksikkö Helsingissä. Yhteyshen-
kilöinä tilaajan puolelta toimivat tuotantopäällikkö Marjaana Nissilä sekä kehitys-
insinööri Mikko Moilanen. Työn ohjaavana henkilönä Saimaan ammattikorkea-
koulusta toimi lehtori Petri Siitonen. 
Opinnäytetyön tilaus liittyy aiemmin kehitettyyn hankinnan apuvälineistön laa-
jentamiseen sekä sen käyttöönottoon korjausrakentamispalvelut-yksiköön. 
Opinnäytetyö pitää sisällään viiden eri hankintakokonaisuuden sisällön määrit-
tämisessä käytettävän apuvälineen laatimisen. Tutkielmassa tarkastellaan ra-
kennustyömaan hankintaprosessin kulkua ja sen keskeisiä vaiheita. Tutkielman 
ja hankinnan muistilistojen avulla etsitään keinoja, miten laadittuja hankinnan 
muistilistoja tulisi yksittäisen hankintakokonaisuuden määrittämisessä käyttää. 
Työn sisältämä yksittäisen hankintaketjun tarkastelu alkaa työmaan hankintojen 
yleissuunnitteluvaiheesta ja päättyy hankinnan sopimuksen syntymiseen. Aihet-
ta tutkitaan tilaajan toimintatavan sekä muun ammattikirjallisuuden ja julkaisujen 
kautta. Keskeisimpänä tarkasteltava aihealueena on yritysorganisaation sisäi-
nen tiedonsiirto, vastuut ja velvoitteet prosessin aikana. 
Työn hankintakorttien osuuden näkökanta on opiskelijan itsensä valitsema. 
Teksti keskittyy tutkimaan tilaajan vanhoja aliurakkasopimuksia työmaan hallit-
tavuuden kannalta. Tekstiosuus perustuu hankintakorttien laatimisen yhteydes-
sä tehtyihin haastatteluihin ja opiskelijan omaan näkökantaan tutkituista sopi-
musasiakirjoista. Tärkeimpiä tarkasteltavia ajatuksia opinnäytetyössä on, miten 
hankintojen sisältöä ja urakkarajan selkeyttä voidaan parantaa niin, että urakka-
sopimuksien sopimussisällöstä tulee työmaata palveleva selkeä kokonaisuus. 
Opinnäytetyötä luettaessa tulee kiinnittää huomioita siihen, että työ on tehty 
tilaajalle, joka toteuttaa pääsääntöisesti kaikki kohteensa pääurakointina aliura-
koitsijoita käyttäen. Työssä käytetyillä tilaaja- ja pääurakoitsija- termeillä viita-
taan opinnäytetyön tilaajaan ja urakoitsijalla ja aliurakoitsijalla tarkoitetaan toista 
yritystä, joka laskuttaa tekemästään työstä työn tilaajaa eli pääurakoitsijaa. 
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2 Työn tavoite 
Opinnäytetyön tavoitteena oli tehdä tilaajan käyttöön aikaisemmin laadittujen 
YIT Rakennus Oy:n tietokannasta löytyvien hankintakorttien kaltaisia, uusia 
kortteja yhdessä tilaajan kanssa sovittujen hankintakokonaisuuksien osalta. 
Opiskelijan tavoitteena oli perehtyä yrityksen hankintaprosessiin sekä tutkia 
hankintaketjua myös ulkopuoleisten lähteiden kautta. Hankintaprosessiin pereh-
tymisen jälkeen tavoitteena oli luoda karkea ohjeistus hankintakorttien käyttöön 
työmaan ja hankintaa tekevän henkilön välille. 
Viisi laadittavaa hankintakorttia puuttuivat yrityksen järjestelmästä. Kyseiset 
hankintakokonaisuudet toistuvat lähes kaikissa yrityksen tekemissä rakennus-
urakointikohteissa. Uusien hankintakorttien keskeisenä tehtävä on toimia han-
kinnan vastuussa olevalle henkilölle muistilistana, ettei keskeistä sopimussisäl-
töä jää urakkasopimuksen ulkopuolelle. 
Hankintakortit oli tarkoitus laatia niin, että mahdollisesti ensimmäistä kertaa ky-
seistä hankintaa tekevä henkilö saa hankintakortin avustuksella kokonaiskuvan 
hankinnan sisällöstä yleissuunnittelun ja teknisten asiakirjojen pohjalta. Tärkein-
tä oli koota hankintakohtaisista sopimuksista tärkeimpiä yleisperiaatteita, joita 
sopimusta tehdessä tulee ottaa huomioon, sekä kirjata ylös sopimukseen. Tästä 
syystä selkeän muistilistan tekeminen myös näiden viiden hankinnan osalta oli 
tarpeen. Hankintakorttien laadinta toteutettiin tilaajan antaman ohjeistuksen 
mukaisesti. 
Hankintakortit pyrittiin laatimaan työmaata palvelevaksi, jotta työnaikaisia pää- 
ja aliurakoitsijan välisiä epäselvyyksiä työsuorituksen aikana voitaisiin vähentää. 
Pääkeinoksi päätettiin urakkasopimuksien sisältämien ehtojen selkeyttäminen ja 
laajentaminen muun muassa urakkarajan, aikataulun ja laadun osalta. Nämä 
näkökannat tuli ottaa uusien laadittavien hankintakorttien keskeisimmäksi tar-
kasteltavaksi sisällöiksi.  
Opiskelijan tavoitteena oli tutustua yrityksen käyttämään hankinnan keskeisiin 
vaiheisiin ja sen määrittelemään toimintaohjeistukseen. Laajempaa vaihekoh-
taista tarkastelua, varsinkin hankintaprosessin alkupään osalta, ennen varsinai-
sen urakkasopimuksen allekirjoittamista oli tarkoitus tehdä myös ulkopuolisten, 
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opiskelijan itse etsimän lähdeaineiston kautta. Opiskelijan keskeisenä tavoittee-
na oli sisäistää hankintaketjun eri vaiheet, sekä yleisesti sisäistää itselleen, mil-
laista tiedonsiirtoa ennen urakkasopimuksen syntymistä tulisi sekä oman orga-
nisaation sisällä että aliurakoitsijan välillä vaihtaa. Työtä tehdessään opiskelija 
on tutustunut myös yrityksen organisaation toimihenkilöiden välisiin vastuisiin ja 
velvotteisiin hankinnan valmistelun aikana. 
Tilaajan toisena tavoitteena opiskelijan ymmärrettyä hankinnan yleinen kulku, 
oli hankintakorttien karkean toimintatapaohjeistuksen laatiminen yrityksen käyt-
töön. Tämä toimintamallin tuli käsitellä varsinkin hankintaketjun alkupäätä. Han-
kintakorttien tulisi toimia tiedonsiirtovälineenä työmaan ja hankinnasta vastuus-
sa olevan henkilön välillä.  
Yhtenä opiskelijan työn tarkoituksena oli saada selkeä kuva miksi ja milloin 
hankintakorttien sisältämää tietoa tarvitaan, sekä mitä hyötyä yleisesti aikai-
semman tiedon uudelleen hyödyntämisellä hankintakorttien avustuksella saavu-
tetaan. 
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3 Työmaan hankintojen yleissuunnittelu 
Hankintatoimen päätehtävänä on huolehtia yrityksen työmaiden toimitusten ja 
aliurakoiden hankinnoista (Kankainen & Särkilahti 1992, 22). Myös opinnäyte-
työn tilaajan työmaiden hankinnat tehdään keskitetysti hankintatoimen avulla. 
Keskitetyssä hankintatoimessa rakennustyömaan päähankinnat tehdään han-
kintatoimen puolesta, mutta tällöinkin työmaalla joudutaan tekemään erillisiä 
pienhankintoja (Kankainen & Särkilahti 1992, 22). Hankintojen jakautuessa 
työmaan ja hankintatoimen välille tulee hankintojen osalta sopia selvät tavoitteet 
aikataulun, vastuun, urakkarajan ja kustannusten suhteen.  
YIT Rakennus Oy:n hankinnan toimintaohjeen mukaan hankintasuunnitelmien 
lähtötietona tulee vähintään käyttää työmaan yleisaikataulua ja työmaasuunni-
telmia. Lisäksi muita toimintaohjeen määrittämiä apuvälineitä yksittäisen han-
kinnan määrittämiseen ovat työvaiheista laaditut tehtäväsuunnitelmat sekä työ-
maan laatimat potenttiaalisten ongelmien analyysit työmaan kriittisimpien han-
kintojen osalta. 
Kuvassa 1. on esitetty hankintasuunnitelman laatimiseen tarvittavat lähtötiedot 
ja suunnitelmat. Kuvaan 1. on lisäksi listattu hankintasuunnitelman keskeinen 
sisältö. 
 
Kuva 1. Hankintasuunnitelman muodostuminen 
Pääsääntöisesti työmaan työpäällikön tehtäviin kuuluu edistää työmaan ja han-
kinnan vastuuhenkilön välistä kommunikointia sekä huolehtia että näiden osa-
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puolten välinen vastuujako sekä tavoitteet tehtäviin hankintoihin on sovittu (Sii-
kanen & Kankainen 2004, 3 & 29). 
Hankintojen yleissuunnittelulla varmistetaan, että hankintoihin tarvittavat suunni-
telmat saadaan ajoissa, kiire ei nosta hankinnan kustannuksia sekä työmaan 
aikataulu pitää, töiden käynnistyessä aikataulun mukaisesti (Siikanen & Kankai-
nen 2004, 8). 
3.1 Hankintojen aikataulusuunnittelu 
Hankintojen aikataulutus tulee toteuttaa toteutusorganisaatiossa hyväksytyn 
työmaan toteutusaikataulun mukaisesti. Hankinta-aikataululla sidotaan työmaan 
hankintanimikkeet yleisaikatauluun, jonka avulla varmistetaan hankkeen toimi-
tusten ja aliurakoiden oikea-aikainen saatavuus. (Sahlstedt 2010a, 7.) 
Yhtenä hankinta-aikataulun tehtävänä on toimia herätteenä hankintaa tekevälle 
henkilölle, jotta hankinnan valmistelu käynnistyy riittävän ajoissa (Pankakoski 
1993, 26). Hankinta-aikataulu tulee olla ajateltu sellaiseksi, että ennen hankinta-
aikataulussa olevaa takarajaa on tarjouspyynnön valmisteluun, tarjouksen an-
tamiseen, tarjousten vertailuun, urakkaneuvotteluihin, hankintapäätökseen sekä 
mahdolliseen hankintaan liittyvään suunnittelutyöhön varattu riittävästi aikaa. 
(Sahlstedt 2010a, 7). 
Erityisesti hankinta-aikatauluun tulisi huomioida projektiorganisaation määritte-
lemät kriittisimmät hankintakokonaisuudet. Näiden hankintojen osalta tulisi han-
kinta-aikataulun mukaiset kriittiset hankinnat pilkkoa selviin välitavoitteisiin, jotta 
hankinnan välitavoitteet pysyvät sille asetetussa aikataulussa sekä hankinnan 
seurattavuus selvenee. 
Projektin yleisaikataulu tehdään työmaan vastaavan työnjohtajan ja työmaainsi-
nöörin toimesta. Projektin hankintainsinööri laatii hankinta-aikataulun yleisaika-
taulun pohjalta. Laadittu hankinta-aikataulu tarkastetaan työmaalla toimivien 
toimihenkilöiden puolesta. 
Kohteen yleisaikataulun ja hankinta-aikataulun pohjalta laaditaan työmaakoh-
tainen suunnitelma-aikataulu. Suunnitelma-aikataululla varmistetaan suunnitel-
mien oikea-aikaisuus hankintaa tekevää henkilöä sekä tuotantoa varten. Koh-
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teen yleis- ja hankinta-aikataulujen laadinta tulee toteuttaa heti hankkeen alku-
vaiheilla ja suunnitelma-aikataulu tulee saada välittömästi projektiin osallistuvien 
suunnittelijoiden käyttöön. Suunnitelma-aikataulun laatii tavallisesti kohteen 
työmaainsinööri. 
3.2 Projektin hankintasuunnitelma 
Projektikohtainen hankintasuunnitelma sisältää hankinta-aikataulun nimikkeis-
tön mukaiset hankintanimikkeet. Suunnitelmaan on esitetty projektin hankinto-
jen oman organisaation sisäiset vastuuhenkilöt. Hankintasuunnitelmaan määri-
tellään selkeästi projektiorganisaation johdon asettamat työmaan hankintakoh-
taiset tavoitteet. Tavoitteita ovat muun muassa kilpailutettavien yritysten luku-
määrä, kustannussuunnitelmasta määritelty hankintakohtainen tavoitehinta, 
hankinnan toteutumisen viimeinen takaraja sekä kyseisen työsuorituksen aloi-
tusaika. (YIT Rakennus Oy, hankintasuunnitelmapohja.) 
Hankintasuunnitelmaan kuuluu sisällyttää ainakin työmaan kustannusten ja ai-
kataulun suhteen merkittävimmät hankinnat (Sahlstedt 2010b, 11). 
Hankintasuunnitelmaa laadittaessa on määriteltävä ne toimittajat, joiden kanssa 
on tehty kausisopimukset. Työpäällikön, vastaavan työnjohtajan ja hankintainsi-
nöörin on sovittava yhdessä hankintoihin liittyvät valintaperusteet. (Sahlstedt 
2010a, 7 & YIT Rakennus Oy, hankinnan toimintaohje.) Muita hankintasuunni-
telmissa huomioitavia asioita on esitelty kuvassa 2. 
 
Kuva 2. Hankintasuunnitelman sisältö, Ratu S-1227 
10 
Hankintasuunnitelman laatii kohteen vastuussa oleva hankintahenkilö yhteis-
työssä työmaan kanssa. Koordinointivastuu tästä kuuluu hankintahenkilölle.  
Työpäällikkö määrittää hankintojen kustannustavoitteet sekä tarkastaa ja hy-
väksyy laaditun hankintasuunnitelman. (YIT Rakennus Oy, hankinnan toiminta-
ohje.) 
 
Kuva 3. Hankinnan ja toimitusten suunnittelu, Ratu S-1227 
Hankintainsinöörin keskeisiin tehtäviin kuuluu myös hankintasuunnitelman laa-
timisen yhteydessä perehtyä kuvan 3. mukaisesti yrityksen sopimus- ja tilaus-
käytäntöön. 
3.3 Hankintapalaverit 
Ensimmäinen hankintapalaveri järjestetään vimeistään työmaan aloituskokouk-
sen yhteydessä. Aloituspalaverin yhteydessä läpi käydään projektin kiirehan-
kinnat ja päätetään näiden vastuujako. Kiirehankintojen vastuu ennen aloituspa-
laverin järjestämistä on kohteen työpäälliköllä. Aloituskokouksen yhteydessä 
sovitaan myös jatkossa järjestettävien hankintapalavereiden tiheys, jotta han-
kintojen etenemistä voidaan organisaation kesken seurata. (YIT Rakennus Oy, 
hankinnan toimintaohje.) 
Hankintojen yleisuunnitteluvaihe tulisi päättää ensimmäisessä hankintapalave-
rissa. Tässä palaverissa työmaaorganisaatio, hankintahenkilö, työpäällikkö sekä 
kohteen kustannussuunnittelija käyvät läpi ja hyväksyvät kohteen hankinta-
suunnitelman sekä -aikataulun. (Toikkanen & Särkilahti 1997, 24.) Täytyy kui-
tenkin muistaa, että hankintojen yleissuunnittelu vaatii pohjakseen työmaan 
yleissuunnittelun. Mikäli yleissuunnittelua ei ole vielä tässä vaiheessa tehty, ei 
hankintasuunnitelmaa ole voitu laatia. 
Mikäli projektin hankintojen yleissuunnittelu on vielä kesken, määritellään han-
kinnan aloituspalaverin yhteydessä työpäällikön, vastaavan työnjohtajan ja han-
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kintahenkilön toimesta kohteen 4 - 5 kriittisintä hankintaa (YIT Rakennus Oy, 
hankinnan toimintaohje). Määrittelemällä työmaan kriittisimmät hankinnat, voi-
daan valmistelu näiden tekemiseen välittömästi aloittaa. 
Tuotannon aikaisissa hankintapalavereissa läpi käydään hankintojen etenemis-
tä hankintojen yleissuunnittelun mukaisesti. Hankintasuunnitelmaa ylläpidetään 
palaverissa läpi käytyjen toteutuneiden, ajallisesti siirtyneiden sekä mahdollises-
ti pilkottujen tai yhdistettyjen hankintakokonaisuuksien osalta. (Toikkanen & 
Särkilahti 1997, 25.) Työmaan hankintahenkilö huolehtii siitä, että hankinta-
suunnitelmat ovat ajantasalla ja niiden päivitysväli on riittävän tiheä (YIT Ra-
kennus Oy, hankinnan toimintaohje). 
Säännöllisesti järjestettävillä hankintapalavereilla pyritään parantamaan työ-
maan ja hankinnan välistä tiedonsiirtoa. Vastuu hankintapalavereiden järjestä-
misestä on kohteen työpäälliköllä. (Siikanen & Kankainen 2004, 29.) 
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4 Yksittäinen hankintaprosessi 
Kaikki hankinnat toteutetaan hankintojen yleissuunnittelun mukaisesti. Yleis-
suunnitteluvaiheessa päätetytyt hankintakokonaisuudet muodostavat rungon 
yksittäisen hankinnan suunnittelulle. Yksittäisen hankinnan valmistelu lähtee 
yleissuunnittelun tarkentamisesta, jotta saadaan selville kyseisen hankinnan 
toimitusehdot ja sisältö. (Toikkanen & Särkilahti 1997, 27-28.) 
Kuvassa 4. on esitetty rakennusteolllisuuden julkaisun, hankintojen suunnittelu 
ja valvonta, esittämä hankintaprosessin keskeinen kulku. Kuvaan hankintapro-
sessi on jaettuna kolmeen päävaiheeseen. Tässä luvussa, 4. yksittäinen han-
kintaprosessi, keskitytään kahden ensimmäisen vaiheen sisältöön. 
 
Kuva 4. Yksittäinen hankintaprosessi 
4.1 Tarjouspyynnön laatiminen 
Urakkakilpailun tulee perustua molemmin puoleiseen rehellisyyteen. Tarjous-
pyyntöasiakirjojen tulee sisältää kaikki urakan hinnoittelemiseen ja suorittami-
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seen vaadittavat asiakirjat. Asiakirjojen tulee olla selkeät ja yksikäsitteiset. (Ra-
kennusteollisuus 2005, 15.) 
Tarjouspyynnön sisällöllä voidaan varmistaa, että saatavat tarjoukset ovat ver-
tailukelpoisia (Rakennusteollisuus 2005, 15). Keskenään vertailukelpoiset tarjo-
ukset saadaan, kun tarjouspyyntö ja siihen liittyvät asiakirjat muodostavat sel-
keän yksiselitteisen kuvan aliurakoitsijoille työn sisällöstä (Kankainen & Särki-
lahti 1992, 30). 
Tarjouspyyntöä laatiessa tulee kiinnittää huomiota siihen, että suunnitelmissa 
olevat puutteet ja muuten kyseiseen hankintaan liittyvät epävarmat tiedot saa-
daan välitettyä myös tarjouspyynnön vastaanottajalle (Toikkanen & Särkilahti 
1997, 33). 
Tarjouspyyntökirjeenä tulee käyttää yrityksen toimintajärjestelmän mukaista 
valmista asiakirjapohjaa (YIT Rakennus Oy, hankinnan toimintaohje). 
4.1.1 Hankinnan valmistelu 
Onnistuneen hankinnan tavoitteleminen lähtee onnistuneesta tarjouspyyntövai-
heesta. Yhtenä ongelmana hankinnan alkumetreillä voi olla, etteivät lähetetyt 
tarjouspyynnöt ole riittävän yksiselitteisiä. Epäselvien tarjospyyntöasiakirjojen 
takia ei urakoitsija saa selkeää käsitystä koko urakan laajuudesta.  
Hankinnan valmistelussa nimikkeen laajuus tarkennetaan ja sisältö selvitetään. 
Kaikki tarjouspyyntöä koskevat tiedot ja suunnitelmien toteutuskelpoisuus tar-
kastetaan. Valmistelun aikana selvitetään myös työmaan toiveet ja mahdolliset 
kokemukset kyseiseen urakointiin liittyen (Kankainen & Särkilahti 1992, 29.) 
Valmistelun aikana kaikki kyseiseen hankintaan liittyvät tekniset ja kaupalliset 
asiakirjat (kuva 5) kootaan ja tarjouspyyntökirje laaditaan. Kuvassa 6. on Ratu 
S-1227 -kortin mukaan määritelty hankintahenkilön ja työmaaorganisaation väli-
set velvoitteet tarjouspyyntöasiakirjojen laatimisessa. Laaditut asiakirjat eivät 
saa olla keskenään ristiriitaisia ja asiakirjat tulee aina tarkastaa, että ne ovat 
ajan tasalla olevia. (Kankainen & Särkilahti 1992, 29.) 
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Kuva 5. Tarjouspyynnön tekniset ja kaupalliset asiakirjat, Ratu S-1227 
 
Kuva 6. Tarjouspyyntöasiakirjojen laatiminen, Ratu S-1227 
Urakkaraja ja sisältö määritellään, jotta hankintasuunnitelman mukainen nimik-
keen laajuus selviää tarjouspyyntöasiakirjojen vastaanottajalle. Tarjouspyyntö-
asiakirjoissa esitetään urakoitsijalta vaadittu tuotantonopeus ja töiden aloittami-
sen aikataulu (Kankainen & Särkilahti 1992, 29). Urakoitsija voi näin tarkistaa 
omat resurssinsa haluttuun tuotantonopeuteen ja arvioida meneillään olevia 
työmaita eli omaa kapasiteettiaan tilaajan määrittelemällä ajanjaksolla. 
Hankinnan onnistumisen keinona on karkean tehtäväsuunnitelman laatiminen 
työmaan tai hankintahenkilön toimesta. Hankintaa tekevän henkilön tulee hah-
moittaa aliurakan toteutus tuotannon tasolla. Tämän suunnitelman avulla voi-
daan todeta, että hankintaa tekevän henkilön perehtyminen kyseisen hankinnan 
tekemiseen on riittävä. (Siikanen & Kankainen 2004, 14.) Tämä siis tehdään, 
mikäli kyseisen hankinnan osalta ei erillistä tehtäväsuunnitelmaa työmaan puo-
lesta ole tehty. 
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Hankinnan valmistelun aikana kyseisen työsuorituksen laatu ja laadunvarmis-
tustoimenpiteet tulee selvittää sekä tiedottaa valituille tarjoajille teknisten asia-
kirjojen avulla (Kankainen & Särkilahti 1992, 17). 
YIT Rakennus Oy:ssä on hankinnan valmisteluun laadittu valmis asiakirjapohja 
hankintaa valmistelevista toimenpiteistä. Hankinnan tehtäväsuunnitelmassa 
tarkasteltavia tietoja ovat tekstissä aikaisemmin mainittujen lisäksi lopullisen 
rakenteen toiminnan ja siihen käytettävien materiaalin laatu- ja erityisvaatimuk-
sien selvittäminen. Lisäksi hankintaa tekevän olisi hyvä perehtyä hankintatehtä-
väsuunnitelman laatimisen yhteydessä työmaalla kyseiseen työsuoritukseen  
suunniteltuun tuotantotekniikkaan. 
Hankintaa valmistelevan suunnittelun tekemiseen tulisi aina osallistua myös 
työmaan henkilöstöä. Hankinnan valmistelun yhteydessä hankintaa tekevän 
täytyy sisäistää työmaan normaaliolosuhteista poikkeavat erityistekijät. Muun 
muassa työmaan erityistekijöiden selvittämisen takia yhteydenpito hankinnan 
valmistelun yhteydessä on työmaan kanssa välttämätöntä. 
Hankinnan valmistelu ja tarjouspyyntöjen lähettäminen tulee tehdä niin, että 
tarjoajille jää riittävästi aikaa tarjousasiakirjoihin tutustumiseen, mahdolliseen 
lisäselvittelyyn, tarjouksen laatimiseen sekä vastaamiseen (Sahlstedt 2010a, 8). 
Hankinta-aikatauluun tulee siis varata riittävästi aikaa myös urakoitsijoille, jotta 
urakoitsijalla on riittävästi aikaa perehtyä kyseisen työn sisältöön ja siihen sisäl-
tyviin velvoitteisiin. 
4.1.2 Tarjoajien valinta 
Tarjoajien valinnalla etsitään ne urakoitsijat ja alihankkijat, jotka ovat kiinnostu-
neita ja joilla on edellytykset kyseisen työn suorittamiseen (Kankainen & Särki-
lahti 1992, 29). 
Urakoitsijoiden valinta tehdään yleensä yrityksen sisäisestä järjestelmästä. Jär-
jestelmän sisäisestä rekisteristä nähdään arviot kyseisen urakoitsijan aiemmas-
ta kapasiteetista sekä valmiin työn laadusta. Järjestelmä on koottu toteutunei-
den hankintojen toimittaja-arvioinnit sekä toimittajaluokitukset. Toimittaja-
arvioinnit on laadittu valmistuneiden kohteiden vastaavien työnjohtajien toimes-
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ta. Toimittajaluokitukset ovat hankinnan vastuussa olleiden henkilöiden laatimia. 
Kyseisen rekisterin käyttökelpoisuus huononee, jos siellä olevaa tietokantaa ei 
aika ajoin päivitetä. 
Alustavasti valittujen urakoitsijoiden halukkuutta kyseisen työsuorituksen teke-
miseen voidaan tiedustella puhelimitse. Tällöin urakoitsijan halukkuus saadaan 
selvitettyä jo ennen varsinaista tarjouskilpailua, joka vähentää puolestaan han-
kintahenkilön työtä 
Tarjouskilpailuun valittavien urakoitsijoiden lukumäärä on tärkeä hintakilpailun 
aikaansaamiseksi (Kankainen & Särkilahti 1992, 30). Tarjouskyselyjen luku-
määrä on yleensä määritelty hankintasuunnitelmassa, jotta työn todellinen hinta 
saadaan määriteltyä rakennusliikkeen hankintapolitiikan mukaisesti. 
Työmaan kriittisimpien hankintojen osalta tulisi tarjouskilpailun järjestämistä 
miettiä touteutettavaksi pelkästään vanhojen hyväksi todettujen yhteistyökump-
paneiden kesken. Tällöin aliurakoitsija turvaa yhteistyön jatkuvuutta kilpailuky-
kyisellä hinnoittelullaan tai yhteistyö perustuu pitkäaikaiseen ja hyväksi koettuun 
suhteeseen (Kankainen & Särkilahti 1992, 30).  
4.2 Tarjousvertailu 
Saadut tarjoukset tulee olla tarjouspyynnön mukaisessa muodossa. Mikäli kui-
tenkin tarjouksen antaja on poikennut ehdoista tekemällä esimerkiksi vaihtoeh-
toisen kustannustehokkaamman ratkaisun kyseiseen työsuoritteeseen, tulee 
tarjouksen sisällöstä käydä tämä selvästi esille. Kaikkien saatujen tarjouksien 
väliset tekniset ja taloudelliset erot selvitetään ja yleensä voittavana tarjouksena 
on taloudellisesti edullisin. (Kankainen & Särkilahti 1992, 33.) 
Tarjouksen edullisuutta arvioitaessa huomioidaan saadun tarjouksen sisältö, 
hinta, urakoitsijan toimintakyky, urakoitsijan tekninen sopivuus ja urakoitsijan 
vakavaraisuus sekä taloudellinen tila (Toikkanen & Särkilahti 1997, 35). 
Kuitenkin vertailuperusteista riippuen voi vaikuttavana tekijänä olla taloudelli-
suuden lisäksi toteutuksen nopeus, ammattitaito tai tarjouksen jättäjän kilpai-
luetu muun muassa koneiden ja laitteiden suhteen tai näistä muodostuvat eril-
laiset yhdistelmät (Toikkanen & Särkilahti 1997, 36). Mikäli vertailu tehdään 
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useamman osa-alueen tarkasteluna, suoritetaan vertailu pisteytyksen avulla. 
Määräävimpänä osa-alueena on yleensä kuitenkin hinta. 
Mikäli saadut tarjoukset ylittävät tavoitekustannukset, tulee jatkotoimenpiteet 
päättää välittömästi. Toimenpiteitä tavoitekustannuksissa pysymiseen on uuden 
tarjouskyselyn järjestäminen uusien aliurakoitsijoiden kesken, hankintakokonai-
suuksien pilkkominen pienempiin kokonaisuuksiin tai työn tekeminen omin re-
surssein. (Toikkanen & Särkilahti 1997, 36.) 
Aliurakoitsijoiden riskivertailu suoritetaan osana tarjousvertailua. Varsinkin uusi-
en aliurakoitsijoiden osalta on erityisen tärkeää tehdä riskikartoitus (Siikanen & 
Kankainen 2004, 16). Uusien aliurakoitsijoiden käyttö työmaan kriittisimpien 
työvaiheiden osalta ei saa aiheuttaa koko tuotantoprosessin hidastumista. 
Tarjousvertailut hankintojen osalta tekee aina hankintasuunnitelmaan määritelty 
hankinnasta vastuussa oleva henkilö. Tarjousvertailua helpottaa keskenään 
samansisältöiset tarjoukset. 
Tarjousvertailut tulisi läpi käydä työpäällikön sekä vastaavan työnjohtajan kans-
sa. Laaditut tarjousvertailut tulee säilyttää koko työmaan toteutuksen ajan (YIT 
Rakennus Oy, hankinnan toimintaohje). 
4.3 Sopimusneuvottelut 
Sopimusneuvotteluja käydään yhden urakoitsijan kanssa kerrallaan. Mikäli neu-
votteluista huolimatta kyseistä urakoitsijaa ei valita, aloitetaan sopimusneuvotte-
lut toiseksi tarjouskilpailussa tulleen kanssa. (Kankainen & Särkilahti 1992, 34.) 
Neuvottelussa läpi käydään tilaajan laatima sopimussisältö, jonka yhteydessä 
mainitaan urakoitsijalle tarjouspyynnöstä ilmoittamatta jääneet tai muuten tar-
jouspyyntövaiheessa olleet epäselvät asiat. Muita neuvottelussa läpi käytäviä 
asioita on esitetty kuvassa 7. Tärkeintä on saada yhteisymmärrys sopimussisäl-
lön laajuudesta molempien osapuolien kesken. Sisällöstä tulee käydä ilmi osa-
puolien velvoitteet, vastuut, työlle asetetut vaatimukset sekä sen laatu. (Kankai-
nen & Särkilahti 1992, 34.) 
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Kuva 7. Sopimusneuvotteluissa käsiteltäviä asioita 
Työmaan tulee osallistua hankintaan viimeistään neuvotteluvaiheessa (YIT Ra-
kennus Oy, yleinen hankintakortti). Neuvottelun yhteydessä työmaa tutustuu 
kyseiseen työsuoritteeseen valittuun urakoitsijaehdokkaaseen. Kuitenkin ennen 
varsinaista neuvottelua olisi neuvottelupohja ja sopimusluonnos hyvä olla myös 
työmaan hyväksymä. Sopimussisällön läpikäynnillä varmistetaan, ettei sopi-
mussisällöstä puutu työn laajuuteen liittyvää olennaista tietoa sekä ettei sopi-
mussisältö lähde kasvamaa neuvotteluvaiheessa urakoitsijan läsnä ollessa. 
Ennen urakkaneuvottelua urakkarajat ja työmaan taloudellinen tehtäväsuunni-
telma sekä kustannussuunnitelma tarkastetaan yhteistyössä työmaan ja hankin-
tahenkilön toimesta (YIT Rakennus Oy, hankinnan toimintaohje). 
Urakkaneuvottelusta laaditaan muistio, joka hyväksytään ja allekirjoitetaan mo-
lempien osapuolien kesken välittömästi neuvottelun päätyttyä. Tämä sopimus-
paperi lisätään sopimusasiakirjojen liitteeksi ja kaikki neuvottelumuistiot säilyte-
tään koko työmaan toteutuksen ajan hankintahenkilön toimesta. (Kankainen & 
Särkilahti 1992, 34 & YIT Rakennus Oy, hankinnan toimintaohje.) 
Urakkakilpailun hyvinä periaatteina pidetään, ettei tarjouksessa esitettyjä hintoja 
lähdetä neuvotteluvaiheessa tinkimään. Jos urakkahintaa halutaan pienentää, 
vähennetään alkuperäiseen hankintakokonaisuuteen määritettyä työsuorituksen 
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määrää tai vaihdetaan materiaalien hankintavelvotteita. Muita hankintakokonai-
suuden kustannusten pienentämisen keinoja oli esitelty kohdassa 4.2. 
4.4 Sopimuksen syntyminen  
Kun sopimuksen ehdot on hyväksytty, laaditaan tilaukset ja sopimukset kirjalli-
sena yrityksen toimintajärjestelmän mukaiseen mallipohjaan. Urakkasopimuk-
sen hyväksyy ja allekirjoittaa kohteen työpäällikkö. Tehdyt urakkasopimukset 
tulee välittömästi toimittaa työmaalle. (YIT Rakennus Oy, hankinnan toimintaoh-
je.) Sopimussisältö olisi hyvä selventään työmaalle, mikäli työmaa ei kyseiseen 
hankintaan ole osallistunut. 
Lopullinen sopimussisältö pitää sisällään tarjouspyynnön, tarjouksen, urakka-
neuvottelumuistion sekä tarkennetun sopimussisällön. Sopimusasiakirjat koos-
tuvat kaupallisista ja teknisistä asiakirjoista (kuva 8.). Mikäli hankintaan liittyvät 
sopimusasiakirjat ovat keskenään ristiriitaisia, menetellään epäselvyyksissä 
YSE 1998 luvun 1, 13 § määriteltyyn kaupallisten ja teknisten asiakirjojen päte-
vyysjärjestyksen mukaan. 
 
Kuva 8. Aliurakkasopimus ja sen liitteet  
Kaupallisiin eli juridisiin asiakirjoihin kuuluvat ne sopimusasiakirjat, joilla määri-
tellään hankintaan liittyvät suoritusvelvollisuudet ja ehdot. 
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Tekniset asiakirjat pitävät sisällään kohteen suunnitelmat ja työselostusasiakir-
jat. Nämä asiakirjat kuvaavat työsuoritteen lopputuotteen määrän ja laadun. 
Laaditut sopimusehdot eivät saa olla sisällöltään kohtuuttomia, eikä pääurakoit-
sijan juridista vastuuta saa siirtää kolmannelle osapuolelle (Kankainen & Särki-
lahti 1992, 35). 
4.5 Sopimuksen jälkeinen toiminta 
Sopimuksen noudattamista työmaalla valvoo työmaan vastaava työnjohtaja 
(YIT Rakennus Oy, hankinnan toimintaohje). 
Syntyneen sopimuksen jälkeen siirtyy yhteydenpidon vastuu aliurakoitsijoiden ja 
toimittajien osalta työmaalle (Sahlstedt 2010a, 13). 
Hankintahenkilön tehtäviin välittömästi sopimuksen syntymisen jälkeen kuuluu 
sopimussisällön selventäminen työmaalle (kuva 9.).  
 
 Kuva 9. Organisaation osapuolten velvoitteet sopimuksen syntymisen jälkeen  
Sopimuksen mukaisen työsuoritteen valmistuttua, aliurakoitisijan kanssa järjes-
tetään taloudellinen loppuselvitys, jossa tarkastetaan laskutustilanne, sovitaan 
hyväksyttävät lisä- ja muutostyöt sekä sovitaan lopullinen urakkahinta. 
Työsuoritteen päätyttyä hankintojen läpiviennin onnistumiset ja ongelmat käsi-
tellään hankintapalaverissa (YIT Rakennus Oy, hankinnan toimintaohje). Han-
kinnan kokonaisuuden läpikäyminen projektiorganisaation kesken auttaa osal-
listuvia henkilöitä kehittymään työtehtävässään. 
21 
5 Hankintakortisto 
YIT Rakennus Oy:n tilaus opinnäytetyötäni koskien sisälsi hankintakorttien käy-
tön karkean ohjeistuksen sekä viiden uuden hankintakortin laatimisen maara-
kennustöiden, ikkuna-asennuksen, muuraustöiden, lattioiden pintarakenteiden 
ja teräsrakenteiden osalta yrityksen käyttöön. Laatimani hankintakortit löytyvät 
liitteinä työni viimeisiltä sivuilla. 
Kortteja on laadittu muiden hankintakokonaisuuksien osalta jo ennen tätä opin-
näytetyötä. Tutustuminen tähän tehtäväalueeseen on tehty aikaisemmin laadit-
tujen hankintakorttien sisältöön tutustumisella. Hankintakortit on laadittu aikai-
sempien hankintakorttien kaltaiseen runkorakenteeseen muutamia työn välinäy-
tössä sovittuja poikkeuksia lukuun ottamatta. 
Hankintakorttien tarkoituksena on toimia apuvälineenä hankintavaiheessa tar-
jouspyyntöjen kokoamisesta urakkasopimuksen tarkentamiseen, ennen lopulli-
sen sopimuksen allekirjoittamista. Korteista saatavalla informaatiolla on tarkoi-
tus täydentää teknisistä asiakirjoista koottua kokonaisuutta hankinnan vastuus-
sa olevan henkilön toimesta. 
Uudet hankintakortit tulevat palvelemaan hankinnan vastuussa olevaa henkilöä 
sekä työmaalla että toimistossa. Kortteihin laaditun muistilistan ja valmiiden 
urakkarajan ja velvoitesisällön määrittämiseen käytettävien lauseiden avulla 
pyritään hankintakokonaisuudesta tekemään selkeästi määriteltävää kokonai-
suutta, joka palvelee työmaalla tapahtuvaa tilaajan yrityksen työnjohtoa.  
Laadittujen korttien avulla pyritään helpottamaan yrityksen sisällä tapahtuvaa 
tiedonsiirtoa niin, että kaikkien projektin osapuolten tietoa ja kokemusta saatai-
siin jatkossa siirrettyä myös urakkasopimuksen tekstimuotoon. 
5.1 Hankintakorttien laadinta 
Hankintakorttien laadinta on toteutettu tilaajan pyynnöstä kaksivaiheisena. En-
simmäisessä vaiheessa korttien sisältämää tietoa koottiin YIT Rakennus Oy:n 
toimitilat, korjausrakentamispalvelut-yksikön tietokannasta. Toisessa vaiheessa 
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laaditut kortit lähetettiin tilaajan valitsemien yksikössä toimivien toimihenkilöiden 
kommentoitavaksi ja täydennettiin kommentoinnin mukaisesti. 
5.1.1 Sisällön laadinta 
Korttien laadinnan ensimmäisessä vaiheessa tuli tietokannasta hyödynnettävä 
tietomäärä kartoittaa. Hyödynnettävä tieto kerättiin tilaajan toiveesta vain yrityk-
sen sisäisestä järjestelmästä. Järjestelmään työmaakohtainen informaatio on 
tallennettu alahakemistorakenteiseksi työmaakohtaisiin projektipankkeihin. 
Hyödynnettävän tietokannan määrittämisen ja lajittelun jälkeen toteutettiin han-
kintakorttien laadinta. Alustavat hankintakortit muodostuivat samankaltaisista, 
eri urakkasopimuksissa toistuvista urakkalajikohtaisista tiedoista. Hankintakort-
tien laadinnassa on käytetty meneillään olevien sekä valmistuneiden työmaiden 
tarjouspyyntö- ja tarjousasiakirjoja, neuvottelumuistioita sekä hankintakohtaisia 
urakkasopimuksia sekä maksuerätaulukoita.  
Hankintakorttien sisällön laadinta toteutettiin hankintakokonaisuudesta riippuen 
hyödyntämällä vähimmillään seitsemän ja laajimmillaan 24 eri työmaan hankin-
ta-asiakirjoja tallennetusta tietomäärästä riippuen. Hankintakorttien laadinnassa 
hyödynnettiin 80 eri hankinnan hankinta-asiakirjoja. 
5.1.2 Sisällön täydentäminen 
Korttien laadinnan toinen vaihe koostui haastatteluista. Hankintakorttien kom-
mentointipyynnöt lähetettiin ennalta määritellyille henkilöille sähköpostitse. 
Kommentoinnit liittyen laadittuihin hankintakortteihin toteutettiin sähköposti-
kyselyin sekä puhelinhaastatteluin. Kommentoinnit sisälsivät paljon jo hankinta-
kortteihin laadittua asiasisältöä. Syventävää tietoa kuitenkin jo aiemmin hankit-
tuun saatiin ja sitä pystyttiin haastattelujen perusteella kortteihin lisäämään.  
Haastateltavat henkilöt toimivat yksikössä hankintainsinöörin, vastaavan työn-
johtajan, työmaapäällikön ja työpäällikön työtehtävissä. Jokaisen hankintakortin 
osalta kommentointia pyydettiin kahden eri toimihenkilön toimesta. Haastattelu-
kierrokseen osallistui yhteensä yhdeksän yksikössä työskentelevää henkilöä. 
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Näistä yhdeksästä henkilöstä kommentoinnit laadittuihin hankintakortteihin saa-
tiin kuudelta. 
Tietojärjestelmästä hyödynnettävän tietomäärän ollessa näin suuri, pureuduttiin 
näiden viiden toteutetun hankintakortin sisältöön vain pintapuolisesti. Tarkem-
paa selvittelyä tarkasteltujen työmaiden erityistekijöiden, suunnitelmien tai lopul-
lisen toteutuksen osalta ei tehty. Mielestäni projektikohtaisten suunnitelma-
asiakirjojen tarkastelusta saatavan syventävän tiedon määrä ei ajankäytön kan-
nalta ollut järkevää. Projektikohtainen, syvällisempi tarkastelu ei ollut tilaajan 
puolestakaan tarpeellista. 
Nämä viisi uutta sekä aikaisemmin laaditut hankintakortit ovat tehty apuväli-
neiksi, jotta olennaista urakkarajaa määrittävää tai normaalia sopimussisältöä ei 
jää sopimusasiakirjojen ulkopuolelle.  
5.2 Uusien hankintakorttien sisältö  
Laatimani hankintakorttisisältö on näiden viiden kortin osalta aikaisemmin laa-
dittujen tietojärjestelmästä löytyvien korttien kaltainen. Tällä pyritään tekemään 
hankintakorttien käytöstä osa yrityksen hankintaprosessia. Tarkoituksena on 
vakiinnuttaa korttien käyttö ja samankaltaisella alakohtaisella otsikoinnilla no-
peuttaa korteista haettavaa informaatiota, kun se on tarpeen. 
Hankintakortit koostuvat kahdeksasta otsikoidusta muistilista. Näihin jokaiseen 
on koottu kyseiseen hankintaan liittyvää hyödynnettävää tietoa. Osa tiedoista 
voi hankintahenkilöstä riippuen olla itsestäänselvää. Tärkeintä kuitenkin on, että 
tällaiset asiat eivät jää sopimuksen ulkopuolelle, ja ne on tästä syystä hyvä 
mainita. 
Seuraavat alaluvut, 5.2.1 - 5.2.8 sisältävät opiskelijan sopimusasiakirjoista ha-
vaitsemia seikkoja ja opiskelijan omia päätelmiä siitä, miten sopimusasiakirjojen 
sisältöä voisi tarkentaa. Alaluvut pitävät sisällään myös hankintakorttien kom-
mentoinnissa esiin nousseita sopimuksen sisällön laatimisen yhteydessä huo-
mioitavia asioita. 
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5.2.1 Muistilista 
Muistilistan tarkoituksena on otsikointinsa mukaisesti toimia listana muistettavis-
ta asioista, hankinnan valmistelusta eli sisällön määrittämisestä lähtien. Uusien 
hankintakorttien muistilistojen sisältö on kaikkien viiden kortin osalta osittain 
samansisältöinen. Nämä hankintakorteissa toistuvat sisällöt ovat mielestäni niin 
yleispäteviä, että niitä voidaan hyödyntää lähes kaikkien työmaalle tehtävien 
hankintojen osalta. Toistuvat asiasisällöt käsittävät muun muassa hankinnan 
yleisesti huomioitavia seikkoja liittyen aikatauluun, laadunhallintaan ja -
valvontaan sekä työsuoritteessa  yleisesti huomioitaviin tuotannollisiin eli työ-
maalta selvitettäviin asioihin. 
Muistilistoihin on sisälletty aiempien toteutuneiden hankintojen sisältämää in-
formaatiota, jota ei suoraa voinut lisätä muiden otsikointien alapuolelle.  
Muistilistoissa esitettyihin asioihin olisi syytä tutustua työmaakohtaisiin suunni-
telmiin tutustumisen yhteydessä. Listaan kerätty aikaisempien toteutuneiden 
työmaiden tieto helpottaa työmaakohtaisista suunnitelma-asiakirjoista tiedon 
etsintää jo hankintaprosessin alkuvaiheilla, yksittäisen hankinnan valmistelun 
yhteydessä. 
Muistilistoihin on kerätty aikaisempien hankintakorttien mukaisesti ohjeistusta 
muun muassa materiaalihankintojen ja tuoteosakauppaan sisältyvien materiaa-
lien laatuvaatimuksista ja laadunvarmistustoimenpiteistä, jotta näitä kirjattaisiin 
auki jo tarjouspyyntöasiakirjoihin.  
5.2.2 Mahdolliset tehtävään liittyvät ongelmat ja johtopäätökset 
Hankintakortissa olevan otsikoinnin, mahdolliset tehtävään liittyvät ongelmat ja 
johtopäätökset, alapuolelle on koottu aikaisempien hankintojen perusteella ylei-
sesti havaittuja esiin nousevia ongelmia työmaalla. Tavoitteena on ollut kerätä 
sopimusasiakirjoissa mainittuja asioita, jotka liittyvät muun muassa työmaan 
logistiikkaan, materiaalien valmistusaikaan sekä aliurakoitsijan tekemään työ-
suorituksen laatuun. Näitä hankintakortteihin aliurakkasopimuksista kerättyjä 
lauseita voidaan suoraan tai pienin muutoksin käyttää uusissa sopimusasiakir-
joissa sisällön tarkentamisessa. 
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Ainakin työmaan viiden kriittisimmän hankinnan osalta tulee sopimusasiakirjojen 
laadinnassa kiinnittää erityistä huomioita laatuun, välitavoitteisiin sekä hankin-
nan toimitusvarmuuteen (Ylikulppi 2012). 
Viiden tärkeimmän hankinnan osalta tulee kohdekohtaiset laatuvaatimukset au-
ki kirjoittaa sopimussisältöön. Esitetyt laatuvaatimukset sopimuspapereissa ei-
vät saa koostua viittauksista pelkkiin yleisiin laatuvaatimuksiin, vaan urakoitsijan 
sopimusta allekirjoittavan edustajan tulee ymmärtää työsuoritukseen liittyvät 
laatuvaatimukset ennen urakkasopimuksen syntymistä. Hankintaa tekevän 
henkilön tulisi selvittää laatuvaatimukset jo tarjouspyyntöasiakirjoihin. Näin ura-
koitsija käsittää vaadittavan laadun jo tarjousta tehdessään ja sopimuspaperei-
hin kirjoitettua laatuvaatimusaineistoa voitaisiin hyödyntää työmaalla urakan 
vastaanottoon saakka. (Ylikulppi 2012.) 
Aikataulun saavuttaminen aliurakoitsijan työmaalle varaamilla työntekijäresurs-
seilla tulee aina tarkistaa, sekä aliurakoitsijan tulee antaa selvennys siitä, miten 
urakoitsija on määrittänyt nämä työmaalle varaamansa työntekijäresurssit. Ura-
koitsijan tulee määrittää resurssinsa niin, että yritys suoriutuu hankintasisältöön 
kuuluvasta työvaiheesta tilaajan määrittämässä aikataulussa. Sopimukseen 
kirjataan tuotantonopeus sekä resurssit, mikäli ne ovat selvästi määritettävissä. 
Yhtenä keinona sovittuun tuotantonopeuden saavuttamiseen voidaan pitää ura-
koitsijan ammattitaidon tarkistaminen muun muassa mallityön tai työntekijöiden 
pätevyystodistuksien avulla. Pätevyyden tarkistaminen tulee tehdä ennen varsi-
naisen urakkasopimuksen allekirjoittamista. Tärkeintä urakoitsijan resurssien 
tarkastaminen on varsinkin työmaan kriittisimpien työvaiheiden osalta. (Lehikoi-
nen 2012.) 
Viiden kriittisimmän hankinnan osalta tulee toimittajan toimitusvarmuus tarkistaa 
(Ylikulppi 2012). Käytettyjen urakoitsijoiden näiden viiden hankinnan osalta tulisi 
olla pidempiaikaisesti käytettyjä sopimuskumppaneita, joiden uskotaan suoriu-
tuvan hankintakokonaisuudesta sopimuksessa ilmoitetun aikataulun ja laadun 
mukaisesti. Uusien urakoitsijoiden käyttöä kriittisimmissä työvaiheissa tulisi vält-
tää, ja urakoisijan toimitusvarmuus tulisi aina tarkastaa. 
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Viiden kriittisimmän hankinnan osalta tulisi urakkasopimuksiin kirjata sakolliset 
välitavoitteet (Ylikulppi 2012). Käyttämällä sakollisia välitavoitteita saadaan ura-
koitsija mitoittamaan työntekijäresurssit sopimuksessa määriteltyyn tuotantono-
peuteen. Näin selkeät yhdessä määritetyt ja sovitut välitavoitteet saavutetaan 
sille varatussa aikataulussa. 
5.2.3 Urakan sisältö ja urakkarajat 
Urakan sisältö ja urakkarajat sisältävät samankaltaisia kohtia yrityksen järjes-
telmästä löytyvän hankintakohtaisen urakkarajakortin kanssa. Näiden apuväli-
neiden tarkoituksena on helpottaa urakkarajan selventämistä aliurakoitsijalle jo 
tarjouspyyntövaiheesta lähtien. Nämä apuvälineet helpottavat urakkarajan ja 
sen sisällön aukikirjoitusta urakkasopimukseen työmaata palvelevaksi kokonai-
suudeksi. 
Urakan sisältöä ja varsinkin urakkarajaa määrittäessä tulisi kyseisen hankinnan 
urakkarajakorttia käyttää apuvälineenä muiden työmaakohtaisten suunnitelmien 
lisäksi. Urakan velvoitteiden aukikirjoitus sopimuspapereihin ja urakkarajan sel-
keä kuvaus helpottaa toimintaa työmaalla sekä ennaltaehkäisee työnaikaisia 
epäselvyyksiä. 
Keskeisimpiä urakkarajojen määrittämisen kustannusajattelukannalta sovittavia 
asioita ovat materiaalien siirrot työkohteelle, käytettävät tilaajan hankintoihin 
kuuluvien nostinten sitominen aikatauluun, huolehtimisvelvollisuuden ja sovitun 
hukkaprosentin noudattaminen urakkasuoritukseen liittyvän materiaalin osalta, 
jonka hankinta on sopimuksessa yleensä tilaajan velvoitteena. 
Hankintakokonaisuudet tulee työmaakohtaisesti sopia pääurakoitsijan sisäisissä 
hankintapalavereissa, ja näiden tulee olla hankintojen yleissuunnittelun mukai-
sia. Hankintakokonaisuudet tulisi laatia niin, että urakkasuorituksen valmistuttua 
seuraava urakoitsija ottaa työkohteen vastaan aina edelliseltä urakoitsijalta. 
Työn loppulaadun tulisi vastata seuraavan urakoitsijan vastaanotettavaa pohja-
työn laatua. Laadittu hankintasisältö tulisi tästä syystä aina tarkastaa myös työ-
maalla.  
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Mikäli peräkkäisten työsuoritteiden tekevien urakoitsijoiden kanssa neuvotellaan 
samanaikaisesti, tulisi kiinnittää erityistä huomiota ensimmäisen urakoitsijan 
tekemän suorituksen laatuun, eli toisen urakoitsijan vastaanotettavaan työkoh-
teeseen. Yhtenevä käsitys laadusta tulee tarkistaa esimerkiksi mallitöin tai yh-
dessä järjestetyin mallityöpintojen katselmoinnein. Näin myös myöhemmin työ-
maalle saapuvan urakoitsijan vaatima pohjan laatu saadaan edelliselle urakoit-
sijalle sopimuspapereihin.  
Aikatauluttamalla hankintojen valmistelu niin, että hankintojen neuvottelut perät-
täisten urakoitsijoiden kanssa olisi mahdollista, ennaltaehkäistäisiin hankintako-
konaisuuksien välille jääviä urakkaan kuulumattomia töitä. Tällä samanaikaisel-
la neuvottelumenettelyllä saataisiin vähennettyä oman työnjohdon ennakko-
suunnitteluun käytettävää aikaa selkeämpien urakkakokonaisuuksien avulla. 
Suuria materiaalihukkia sisältäviin työvaiheisiin olisi syytä neuvotella, miten ura-
koitsija välttää ylimääräisen hukan syntymistä (YIT Rakennus Oy, aliurakkaso-
pimukset). Urakkasuoritukseen kuuluvan materiaalin menekkiä seurataan työ-
maalla, ja sen tulee vastata valmistuvan työn laajuutta. Vastaanotetun materiaa-
lin luovutus tulisi aina tehdä kirjallisesti urakoitsijalle. Tällä menettelyllä urakoit-
sija ymmärtää huolehtimisvelvoitteet materiaalien osalta, ja ongelmatapauksis-
sa kirjallinen asiakirja on aina pätevämpi kuin suullisesti tehty sopimus. Urakka-
suoritukseen sovittu hukkaprosentti kirjataan sopimukseen (YIT Rakennus Oy, 
aliurakkasopimukset), jotta sen seurattavuus työmaalla helpottuu. 
5.2.4 Vaadittavat suunnitelmat 
Tähän kohtaan on koottu hankinnan laajuuden ja laadun määrittämiseen tarvit-
tavat työmaakohtaiset suunnitelmat. Kootut suunnitelmat pitävät sisällään arkki-
tehti-, rakenne-, LVISA-, piha-, geotekniset ja työmaasuunnitelmat, jotka olen-
naisesti liittyvät kyseisen hankinnan määrittämiseen. 
 
28 
5.2.5 Urakkamuoto ja maksuerät 
Tähän kohtaan on selvitetty yleisimmin kyseisissä hankinnassa käytetyt urak-
kamuodot sekä aukikirjoitettu keinoja selkeän ja helposti työmaalla hallittavan 
maksuerätaulukon laatimiseen. Apuna näiden määrittämisessä on käytetty ai-
kaisempia tilaajan työmaihin liittyviä sopimusasiakirjoja sekä maksuerätaulukoi-
ta. 
Maksuerätaulukoiden maksuerät, varsinkin kohteen kriittisimpien työvaiheiden 
osalta tulisi olla pääurakoitsijan maksuerätaulukkoon ja pääurakoitsijan kannalta 
tärkeimpiin valmistuviin työvaiheisiin sidottu. Sidonta voitaisiin tehdä selkeästi 
korkeamman maksuerän avulla, tai kaikki taulukon maksuerät tulisi sopia niin, 
että ne ovat pääurakoitsijan töiden yhteensovittamisen kannalta tärkeitä välita-
voitteita. 
Laadittujen maksueräkokonaisuuksien tulee olla selkeitä, jotta urakoitsijakoh-
taisten maksuerien seurattavuus ja kokonaisuuden hallinta pysyy työmaalla ky-
seisen työsuoritteen ajan kunnossa. Muistettava on, että varsinkin suurimmilla 
työmailla aliurakoitsijoita on runsaasti ja näiden maksuliikenteen hallinta vaatii 
sen, että maksuerät ovat riittävän yksiselitteisiä. Maksuerän todellinen toteutu-
minen tulisi pystyä selkeästi näyttämään toteen.  
Maksuerien hyväksyminen tulisi sitoa myös työmaan laadunhallintaan. Varsin-
kin peittyvien rakenteiden katselmointi tulisi tulla urakoitsijan pyynnöstä, ennen 
lopullisten rakenteiden peittämistä sekä valmistumista, siis ennen maksuerän 
toteutumista. Tämä voitaisiin huomioida maksuerän hyväksymisen ehtoihin eli 
sopimuksen sisältöön. Maksuerien hyväksymisen ehtona tulisi olla työvaiheesta 
riippuen vaadittujen laadunvarmistustoimenpiteiden täyttyminen. Keinoina tähän 
voisi olla katselmoinnin avulla todettu oikein suoritettu työvaihe työsuorituksen 
aikana, ja sen katselmointi tulisi aina tulla urakoitsijan pyynnöstä. 
Tärkeintä on, että maksuerätaulukko ei ole vain aliurakoisijan laatima. Tähän 
tulee saada selkeä työmaan kanta siitä, millainen ja millä painotusarvolla tau-
lukko laaditaan. Mielestäni maksuerätaulukkoon tulisi aina saada työmaan hy-
väksyntä, ennen urakkasopimuksen allekirjoittamista. 
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5.2.6 Toiminta työmaalla 
Laadittu muistilista pitää sisällään valmiita lauseita, joita voidaan hyödyntää sel-
vitettäessä aliurakoitsijalle yleisen toiminnan periaatteita yhteisellä työmaalla. 
Nämä työmaan toimintaa helpottavat asiat liittyvät työvaiheen aloituspalaveriin, 
jätteiden käsittelyyn, työnaikaiseen laadunhallintaan sekä logistiikkaan. 
Laadittaessa varsinkin vaativia urakkakokonaisuuksia, tulee urakoitsijan hyväk-
syttää työsuoritukseen tuleva työnjohto, sekä todistaa työtehtävän erityisvaati-
musten mukainen työnjohtajan pätevyys (Ylikulppi 2012). Urakoitsijalla tulee 
aina olla vähintään suomen- tai englanninkielentaitoinen nokkamies työmaalla, 
kuitenkin aina urakan vaativuuden mukaan arvioiden, tarvitaanko työnjohdon 
jatkuvaa paikallaoloa (YIT Rakennus Oy, aliurakkasopimukset).  
Sopimuspapereihin tulisi kirjata tuotannon aikaisten lisämateriaalitilausten ilmoi-
tusmenettely pääurakoitsijalle (YIT Rakennus Oy, aliurakkasopimukset). Työssä 
käytettävillä materiaaleilla voi olla pitkät toimitusajat, sekä hankintaan sisältyvän 
työn ennakkosuunnittelua täytyy vastuuttaa sopimusteitse aliurakoitsijan työn-
johdolle. Keinona tähän voisi olla sovitun ilmoitusajan noudattaminen materiaali-
tilauksien osalta. Ilmoitusaikaa käyttäessä urakoitsijan tulee ennakoida omaan 
työsuoritukseensa liittyvän materiaalin menekkiä. Sopimukseen tulisi kirjata, 
että urakoitsijalla on ilmoitusvelvollisuus pääurakoitsijalle viittä arkipäivää ennen 
materiaalin lisätarvetta (YIT Rakennus Oy, aliurakkasopimukset). Lisätilaukset 
pääurakoitsijan kautta, tehtäisiin sopimusehtoihin kirjatun ajan mukaisesti.  
Urakoitsijan tulee myös omalla ennakkosuunnittelullaan pitää huoli, että oman 
urakkasuorituksen tekemiseen ei ole eikä pääse syntymään esteitä. Työsuori-
tuksessa käytettävän materiaalien loppumisen seurauksesta syntyvä työviive 
tulisi sopimusasiakirjoin olla urakoisijan huolehtimisvelvoitteiden laiminlyöntiä. 
Toimintaa työmaalla helpottaakseen on syytä kirjoittaa kyseisen työmaan työ-
ajat. Työtä ei työmaalla tehdä ilman tilaajan työnjohtajan läsnäoloa. Työ suorite-
taan vain työajan puitteissa. (YIT Rakennus Oy, aliurakkasopimukset.) Jos kui-
tenkin työsuoritteen aikataulu vaatii työn tekemistä työajan ulkopuolella, tulee 
urakoitsijan oman työnjohdon olla paikalla sekä menettelyn työajan ulkopuolei-
sen työn tekemisestä on oltava selvä. 
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5.2.7 Tekniset asiat 
Hankintaan liittyvät tekniset asiat pitävät sisällään työtehtäviin liittyviä erityisiä 
teknisiä vaatimuksia. Otsikoinnin alapuolelle on lisäksi syvennetty laadunhallin-
nan apuvälineitä. 
Hankintakohtaisesti on syytä miettiä lisälaadunhallinnan menetelmistä ennen 
urakkasopimuksen allekirjoittamista. Mikäli kyseisen työn laadunhallintaan löy-
tyy olemassa oleva tai selkeä uusi idea, tulee tämän käyttäminen vastuuttaa 
aliurakoitsijan työnjohdolle. Laadunhallintaa voidaan työmaalla parantaa muun 
muassa työmaan pääurakoitsijan työnjohdon tekemän laadunhallintakortin avul-
la. Urakoitsija olisi näin myös sopimusteitse velvoitettu käyttämään laadunhallin-
takorttia ja velvoitettu seuraamaan syntynyttä työnjälkeä systemaattisesti, muul-
loinkin kun itselleluovutuksen yhteydessä. 
5.2.8 Työmaan erityistekijät 
Työmaan erityistekijät otsikoinnin alapuolelle listataan kohdekohtaisesti sekä 
hankinnan vastuuhenkilön että työmaan vastaavan työnjohtajan puolesta han-
kintasopimukseen selvennettäviä tietoja työmaasta. Listatut erityistekijät poik-
keavat selvästi normaaliolosuhteista ja nämä täytyy ottaa huomioon hankinnan 
sisällön määrittämisessä sekä sopimussisällön laadinnassa. 
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5.3 Hankintakortin käyttö 
Työmaan hankintakokonaisuuksien laajuuden tulisi olla hankintojen yleissuun-
nittelun ja projektiorganisaatiossa yhdessä sovitun mukaisia. Hankinnan laajuus 
on määritelty hankintasuunnitelmaan, ja se on hyväksytty sekä työmaalla että 
konttorilla työskentelevien toimihenkilöiden puolesta. 
Yksittäisen hankinnan kokonaisuus tulisi saada sellaiseksi, että valmis urakka-
suoritus olisi sellaisenaan luovutettavissa seuraavalle urakoisijalle sekä sen 
laajuus vastaa hankintojen yleissuunnittelun mukaista kokonaisuutta. 
Hankintakorteilla pyritään vähentämään urakan aikaisia epäselvyyksiä urakoitsi-
jalle kuuluvien velvoitteiden ja urakkarajaan liittyen. Tarkoituksena olisi saada 
hankinta pysymään sille määritetyssä aikataulullisessa, taloudellisessa ja laa-
dullisessa puitteissa.  
5.3.1 Hankintakortin käyttö hankinnan valmistelussa 
Yksittäisen hankinnan valmistelun yhteydessä hankintaa tekevä henkilö tarken-
taa hankintojen yleissuunnittelussa määritettyjen hankintakokonaisuuksien si-
sältöä. Tekniset ja kaupalliset asiakirjat kootaan ja tarjouspyyntö laaditaan. 
Hankintaan liittyvät työmaan erityistekijät selvitetään ja työmaan kanta ja toiveet 
pyritään huomioimaan hankinnan sisällössä. 
Hankintaa tekevän henkilön tulisi aikatauluttaa hankintojen valmistelu niin, että 
työmaalta saataviin lisäselvennyksiin ja toiveiden määrittämiseen tarjouspyyn-
nön laatimisen yhteydessä jää riittävästi aikaa. Hankinnan valmistelun merkitys 
korostuu varsinkin neuvotteluvaiheen alkaessa. Mikäli lähetetyt tarjouspyynnöt 
ovat sisällöltään jo laadittu riittävän yksityiskohtaisiksi ovat saadut tarjoukset 
samansisältöisiä. Selkeillä tarjouspyynnöillä saavutetaan se, ettei neuvottelu-
vaiheessa urakkakokonaisuutta tarvitse kasvattaa ja neuvottelussa voidaan 
keskittyä sopimussisällön läpikäymiseen sekä tarkentamiseen. 
Yksittäisen hankinnan valmistelussa käytetään hankinta- ja urakkarajakorttia 
apuvälineenä työsuoritteen urakkarajan ja urakoitsijalle kuuluvien velvoitteiden 
määrittämiseen.  
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5.3.2 Hankintakortin käyttö sopimussisällön tarkistamisessa 
Hankinnan tarjousvertailun jälkeen järjestetään urakkaneuvottelut tarjouskilpai-
lun voittaneen urakoitsijan kanssa. Tämä neuvottelu olisi syytä käydä työmaalla 
työmaaorganisaation läsnäollessa. 
Ennen urakkaneuvottelua tulisi hankintaa tekevän henkilön esitellä tarjouspyyn-
töasiakirjat ja niiden sisältö työmaalla. Urakan sisältö tarkastetaan ja alustava 
urakkasopimus ja neuvottelupohja laaditaan. Alustavan urakkasopimuksen tu-
lee olla työmaan tarkastama, ettei sopimussisällöllisesti mitään merkittävää jää 
sopimuksen ulkopuolelle. Urakkaneuvotteluvaiheessa hankinnan sisällön tulee 
olla tiedossa. 
Alustavan urakkasopimuksen laadinnan yhteydessä käytetään hankintakorttia. 
Hankintaa tekevä henkilö toimittaa urakoitsijalle lähetetyn tarjouspyynnön, sii-
hen liittyvät liiteasiakirjat sekä urakoitsijalta saadun tarjouksen työmaalle. Työ-
maa tutustuu kyseiseen hankintaan liittyvien asiakirjojen sisältöön. Hankinta-
asiakirjoihin tutustumisen yhteydessä käytetään kyseisen hankinnan hankinta-
korttia sopimussisällön täsmentämiseen. Hankintakorttiin täsmennetty sopimus-
sisältö toimitetaan hankintaa tekevälle henkilölle. Hankinnan vastuussa oleva 
henkilö täydentää sopimuspohjan työmaan vastaavan työnjohtajan ohjeistuksen 
mukaisesti.  
Työmaan kriitisimpien hankintojen osalta tulisi hankintakortin käyttöä harkita 
otettavaksi käyttöön jo tarjouspyyntöasiakirjojen laadinnan yhteydessä. Hankin-
takokonaisuuden sisällön määrittäminen näiden hankintojen osalta voi olla han-
kalaa ja tiedonsiirtoapuvälineenä hankintakortin käyttö lisää työmaan ja hankin-
taa tekevän henkilön välistä vuorovaikutusta sekä parantaa tarjouspyyntöasia-
kirjojen käsittämää kokonaisuutta. 
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6 Yhteenveto ja päätelmät 
Opinnäytetyön aikana laadittiin viisi hankintakorttia, joita tullaan jatkossa käyt-
tämään apukeinona aliurakkasopimuksien sopimussisällön ja urakkarajan mää-
rittämisessä. Hankintakortit toimivat myös listana muistettavista ja selvitettävistä 
asioista yksittäisen hankinnan sisältöön. Hankintakorttien lisäksi opinnäytetyön 
toisena lopputuotteena syntyi karkea ohjeistus hankintakortin käyttöön, työmaan 
ja hankintaa tekevän henkilön välille. 
Opinnäytetyön tekemisen yhteydessä on hyödynnetty tilaajan toimihenkilöitä 
työmaalta ja konttorilta sekä hankintakorttien laadinnan ja toimintakaavion 
suunnittelun yhteydessä. Molempien vaiheiden tekemisen yhteydessä on opis-
kelijan tekemää työtä arvioitu ja kommentoitu sähköposti- ja puhelinhaastatte-
luin. 
Yleisesti kommentointeja hankintakorttien sisällöistä antaneet henkilöt painotti-
vat työsuoritteen laatuvaatimusten, tuotantonopeuden sekä työsuoritukseen 
varatun aikataulun kirjaamista urakkasopimusehtoihin. Muita esille nousseita 
ongelmia työmaalla oli urakoitsijan työntekijöiden heikko ammattitaito sekä epä-
selvyydet vaadittuun laatuun liittyen. Sakollisten välitavoitteiden käyttöä tulisi 
kommentointeja antaneiden henkilöiden mukaan käyttää enemmän. 
Huomion arvoisena kommenttina hankintakortteihin laaditun asian sisällöstä 
nousi hankintoihin liittyvien lisä- ja muutostöiden kartoitus. Toteutuneiden työ-
maiden hankintojen ulkopuolisten lisä- ja muutostöiden tarkasteluun olisi kortti-
en kokoamisen yhteydessä pitänyt kiinnittää enemmän huomiota. Tätä aihetta 
tulisi tutkia lisää sekä jatkossa hankintaa tehdessä tulisi kiinnittää huomiota ai-
kaisempien työmaiden lisä- ja muutostöiden laskutukseen. 
Opinnäyteyössä tehtyyn toimintakaavioon on esitetyn hankintakortin käyttö yk-
sittäisessä hankintaprosessissa. Prosessikaaviossa on esitetty kortin käyt-
tösuositukset hankintaprosessin aikana. Korttia tulisi käyttää hankinnan sisällön 
määrittämisen yhteydessä hankintaa tekevän henkilön toimesta. Tärkeintä olisi 
kuitenkin käyttää korttia ennen varsinaisia urakkaneuvotteluja, sopimussisällön 
ja urakkarajan tarkistamisessa työmaan avulla. 
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Hankintakorttien käytön yhteydessä tulee muistaa, että kortit on laadittu niin, 
että ne toimivat kaikkien vastaavien hankintakokonaisuuksien apuvälineinä. 
Korttien sisältämä tieto on hieman yleispätevää, joka tulee aina muokata kyseis-
tä työmaata palvelevaksi. Korteilla on tarkoitus vain täydentää hankinnan vas-
tuuhenkilön omaa työmaa-asiakirjoista etsittyä sisältöä hankintojen yleissuunnit-
telun mukaisesti. Lopullinen vastuu hankinnan onnistumisesta on aina hankin-
nan vastuussa olevalla henkilöllä ja työpäälliköllä. Sopimuksen juridisen sisällön 
määritys jää sopimuksen laatijan vastuulle, eikä sopimusjuridiikkaan ole tässä 
opinnäytetyössä otettu kantaa. 
Yhtenä pää- ja aliurakoitsijan välisen toiminnan helpottavana keinona työmaalla 
on aliurakoitsijan työnjohdon vastuuttaminen kyseisen työn seuraamiseen ja 
suunnitteluun sopimussisällön avulla. Sopimussisällön laatimisen yhteydessä 
olisi hyvä pohtia muun muassa tilauskäytäntöä aliurakoitsijan työhön tarvittavan 
materiaalin suhteen kesken työnsuorituksen, riittävää laadun tarkkailua työvai-
heen aikana sekä sakollisten välitavoitteiden käyttämistä. 
Haasteina mielestäni riittävän yksityiskohtaisen sopimussisällön laatimisessa 
on, ettei kyseisen työmaan erityistekijöitä ole selvennetty hankintaa tekevälle 
riittävällä laajuudella. Työmaan ja hankintaa tekevän henkilön välistä tiedonsiir-
toa tulisi parantaa ja laadittua hankintasisältöä tulisi tarkastella useiden projek-
tiin osallistuvien henkilöiden kanssa. Yhtenä keinona tähän on hankintakortin 
käyttö hankinnan eri vaiheissa. 
Ongelmana riittävän tiedon vaihtamiseen projektiorganisaation sisällä voi olla 
työmaalla vallitseva kiire ja hankintojen heikko aikataulusuunnittelu. Kiireestä 
voi johtua, ettei työmaa osallistu riittävästi hankintasisällön laatimiseen. Hankin-
tasisällön määritys on hankintaa tekevän henkilön vastuulla. Työmaan tulisi kui-
tenkin osallistua hankintasisällön tarkistamiseen viimeistään ennen urakkaneu-
votteluja. Työmaan kommentointiin tulee varata riittävästi aikaa, joka aikaan-
saadaan hankintojen oikeaoppisella aikataulutuksella. 
Hankintojen yleissuunnitteluvaiheessa tehty hankintasuunnittelu ja hankinta-
aikataulu korostuvat apuvälineinä yksittäisen hankinnan onnistumisessa ja pa-
laverikäytäntöä tiedonsiirron apuvälineenä tulee ylläpitää. Hankinnan valmistelu, 
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mikä pitää sisällään hankinnan sisällön määrityksen, tarjoajien valinnan, esi-
kyselyt ja tarjouspyyntöasiakirjojen kokoamisen vie aikaa ja työ tulee aikataulut-
taa, jolla varmistetaan että hankinnan valmistelu on riittävää. 
Yleisesti opinnäytetyön tekeminen sujui ongelmitta ja työn tekijänä olen lopputu-
lokseen tyytyväinen. Haastattelut osasuoritteiden osalta olisi onnistunut pa-
remmin, mikäli opinnäytetyön tekeminen olisi tapahtunut samalla paikkakunnal-
la tilaajan kanssa. 
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Maarakennus
Poimi kortista vain ne kohdat ja asiat, jotka tarvitset ja muokkaa ne sopiviksi kyseiseen
sopimukseen. Hankintakorttia ei tule suoraan liittää sopimukseen.
Muistilista
x Selvitä urakkakokonaisuus, tutustu suunnitelmiin ja käy tutustumassa työmaahan, käy toteutus läpi ko.
työnjohtajan tai vastaavan työnjohtajan kanssa!
x Sovittava tuntiveloitushinnat (tth / sekä konetyöt) lisätöitä varten.
x Alustava aloitus pvm. ja tuotantonopeus yleisaikataulun mukaisesti on kirjattava urakkasopimukseen.
Sopimukseen tulee kirjata urakoitsijan työntekijöiden vahvuus työmaalla.
x Tilaaja / urakoitsija on vastuussa materiaalien vastaanotosta, pysty- ja vaakasiirrot työmaalla kuuluvat
tilaajalle / urakoitsijalle.
x Urakoitsijalta toimittaa urakkaan liittyvän laatusuunnitelman työmaalle ennen aloituspalaverin pitoa.
x Mikäli polttoainesäiliöt tai työkoneet pääsevät vuotamaan urakka-alueella, on maan kunnostus urakoitsijan
vastuulla.
x Suurimmat urakoitsijan hankittavat materiaalit, esim. kaivot, öljyn- ja rasvanerotuskaivot tulee urakoitsijan
esittää ja hyväksyttää ennen urakkasopimuksen allekirjoitusta.
x Urakoitsija voi tarjota eriäviä, vastaavanlaisia tuotteita alentaakseen urakkahintaa. Nämä täytyy hyväksyttää
tilaajalla, tai hyvityshinta näitä materiaaleja käyttäessä sovitaan tapauskohtaisesti.
x Mikäli urakoitsija tarvitsee työssään tilaajan puolesta tarkastettavia koneita tai laitteita, tulee tarkastus pyytää
hyvissä ajoin ennen töiden aloittamista. Työtä ei saa tehdä tarkastamattomilla koneilla.
x Mahdollisten räjähteiden säilytyksestä tulee sopia tapauskohtaisesti tilaajan ja viranomaisten kanssa.
x Kaivettujen maa-aineksien käytöstä tulee sopia tapauskohtaisesti. Mikäli näitä pystytään hyödyntämään on
tapauskohtaisesti syytä tarkistaa onko urakoitsija sisällyttänyt uudet maa-ainekset urakkahintaan. Mahdollinen
hyvityshinta € /m2 on sovittava.
Mahdollisesti tehtävään liittyvät ongelmat ja johtopäätökset
 Urakoitsijalla tulee aina olla suomenkielentaitoinen työnjohtaja työmaalla.
 Hankintavaiheessa tulee selvittää työmaan kanssa kuinka kriittisestä työvaiheesta on kyse. Tällöin mm.
myöhästymissakon käytöstä on sovittava vastaavan työnjohtajan kanssa. Tulee sopia selvät välitavoitteet.
 Mahdolliset logistiikkaan liittyvät ongelmat on käyty läpi urakoitsijan kanssa.
Urakan sisältö urakkarajat (tarkista ennen kuin liität sopimukseen)
 Urakka tulee sopia niin että selkeä urakka-alue otetaan vastaan edelliseltä urakoitsijalta ja on luovutettavissa
maksuerän hyväksymisen yhteydessä seuraavalle esim. pinnoitteita tekevälle urakoitsijalle. Molempien, sekä
luovuttavan ja vastaanottavan urakoitsijan läsnäolo on pakollinen. Tästä on tehtävä pöytäkirja.
 Urakan laajuudesta on aina hyvä keskustella työmaan vastaavan työnjohtajan kanssa.
 Urakkaan liittyvät haitat selvitettävä ja sisällytettävä sopimukseen.
 Urakoitsija tulee toimittaa kaikki maarakennustöihin käytettävät koneet ja työvälineet.
 Kaikkien ylimääräisten kaivumassojen poiskuljetus ja vastaanottomaksut kuuluvat urakkaan. Kaikista
kuormista on toimitettava kuormakirjat YIT:lle. Myös mahdolliset kaatopaikkamaksut kuuluvat urakkaan.
 Rakennusjätepitoiset ja pilaantuneet maa-ainekset sisältyvät urakkaan.
 Urakoitsija / tilaaja suorittaa ja tilaa putki- ja kaapelipeilaukset. Urakoitsija tekee tarvittavat työnaikaiset putki-
ja kaapelisuojaukset ja tuennat.
 Puiden ja viereisten rakennusten suojaukset, sekä säilyvien rakenteiden väliaikaiset tuennat kuuluvat
urakkaan koko urakan laajuudella.
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 Kaikki urakkasuoritusta estävät maanpäälliset ja alapuoleiset purettavat rakenteet kuuluvat urakkaan.
 Urakka-alueella olevat nykyiset ja säilytettävät pintarakenteet tulee kunnostaa ja puhdistaa suunnitelmien
mukaiseksi.
 Mikäli työmaa-alue on aidattu, urakoitsija siirtää ja huolehtii työn edetessä, että työkohde on aina
asianmukaisesti aidattu. Tilaaja määrittää aidattavan alueen.
 Työmaateiden rakentaminen ja kunnossapito varsinkin talviolosuhteissa urakka-aikana kuuluu urakkaan..
Onko muita esim. työmaan aloittamisen kannalta tärkeitä tehtäviä maarakennustöitä? Mm. parakkien
pohjatyöt, väliaikaiset tietoliikenne-, vesi- sähkö- ja viemärikaivut ja täytöt. Eli työmaapalveluiden vaatimat
kaivutyöt
 Urakka luovutetaan niin, että kaikki urakkaan sisältyvät ylimääräiset maa-ainekset ja materiaalit siirretään
tilaajan antamien ohjeiden mukaan tilaajan määrittämään paikkaan urakkaan kuuluvana.
 Maarakennustyöhön kuuluvan materiaalin hankinnan vastuusta on keskustella työmaan kanssa.
 Tilaaja toimittaa urakoitsijan käyttöön lähtökoron ja sijainnin. Muut mittaukset kuuluvat urakkaan.
 Kantavien maarakenteiden osalta urakoitsija ottaa tarvittavan määrän tiivistyskokeita, sekä toimittaa
tarvittaessa käytettyjen maa-aineksien rakeisuuskäyrät tilaajalle.
 Urakoisija on huomioinut, että urakkaa ei välttämästä pääse suorittamaan yhtäjaksoisesti. Tämä on käyty läpi
urakoitsijan kanssa, eikä urakoitsijalla ole tästä syystä oikeutta vaatia korvausta.
 Talveen sijoittuvien maarakennustöiden aikana tulee urakoitsijan huolehtia, ettei kaivu- ja täyttötöiden
yhteydessä maa-aines pääse jäätymään. Kaikki tarvittavat lämmöneristeet, lämmittimen ja polttoaineet
sisältyvät urakkaan.
 Urakoitsijan hakee tarvittavat tilaajan määrittelemät pätevyystodistukset, kuten KVV:n luvan tilaajan
ilmoittamassa aikataulussa.
 Louhinta- ja räjäytystöissä tulee urakoitsijan ja tilaajan yhdessä suorittaa viereisten rakenteiden aloitus- ja
lopetuskatselmointi. Tärinämittareiden asennus ja tarkkailu kuuluu urakoitsijalle / tilaajalle.
 Kaivannot tulee olla aina asianmukaisesti luiskattu, tuettu, kuivatettu sekä kaivutyön jäädessä kesken, tulee
alue rajata vähintään lippusiimoin, kuitenkin tapauskohtaisesti tilaajan työnjohdon kanssa arvioiden.
Urakoitsija toimittaa tarvittaessa kulkusiltoja työmaalle. Työnaikainen kuivana pito urakoitsijan töiden osalta.
 Urakkaan sisältyy x konetyötuntia tilaajan pyynnöstä.
Vaadittavat suunnitelmat
 Työselostus
 Asemapiirustus
 Piha- ja pintavesisuunnitelma
 Vesi ja viemäri asemapiirustus
 Geo- suunnitelmat: tutkimuskartta ja perustamistapalausunto
 Ulkoalueen aluejärjestelysuunnitelmat
 Logistiikkasuunnitelma
 Rakennetyypit ja -kerrokset
Urakkamuoto ja maksuerät
 Urakka on kokonaishintaurakka, eikä määrätarkistuksia tehdä.
 Maksuerätaulukko tulee laatia selväksi, työmaalla helposti hallittavina kokonaisuuksina. Työmaan hyväksyntä!
 Ensimmäiseen maksuerän hyväksymisen edellytyksenä allekirjoitettu urakkasopimus, työnaikainen vakuus
jätetty, työturvallisuussuunnitelma tehty ja hyväksytty sekä aloituspalaveri tulee olla pidetty ja allekirjoitettu.
 Maksuerät tulisi olla eritelty niin, että kaikki peittyvät rakenteet on tarkastettava ennen maksuerien
hyväksymistä. Peittyvät rakenteet tarkastaa työnjohtaja ja maksuerän hyväksyy vast. työnjohtaja. Tästä esim.
työnjohtajalta hyväksyminen maksuerän hyväksymiseen.
 Viimeiseen maksuerään Itselle luovutus tehty, puutteet korjattu, takuuajan vakuus jätetty.
 Urakka ei ole sidottu määräluettelon määriin, vaan vastuu todellisista määristä kuuluu urakoitsijalle.
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Toiminta työmaalla
 Materiaalien varastointipaikat ja maa-aineksien läjityspaikat. Liite sopimukseen.
 Hankinnan huolehdittava että työmaa tietää ja selvittää avoimeksi ja sovittaviksi poisjääneet tiedot
urakkasopimuksesta viimeistään aloituspalaverissa.
 Urakan ottaa vastaan YIT:n työnjohto, sekä seuraava samaan työkohteeseen tuleva urakoitsija.
 Omien jälkien siivous ja jätteiden poisto työkohteesta päivittäin tilaajan jätelavoille lajitellusti.
 Urakoitsijan tulee ilmoittaa tilaajalle mahdollisista lisähankinnoista viittä päivää ennen tarvetta. Mikäli näin ei
tapahdu, on urakoitsija tietoisesti aiheuttanut urakkaan viiveen /viivästymisen.
 Urakoitsijan tulee ilmoittaa hyvissä ajoin YIT:n työnjohdolle, mikäli urakoitsija on joltakin päivältä estynyt
tekemästä työtä aikataulun mukaisesti. Tämä huomioidaan mm. vuokrakaluston kustannuksissa.
 Urakoitsijan on nimettävä työmaalle ammattitaidoltaan riittävä, suomenkielentaitoinen työnjohto, joka vastaa
kohteen töiden sopimuksenmukaisesta etenemisestä.
 Urakoitsijan on tietoinen mitä peittyviä rakenteita tulee katselmoida. Urakoitsija ilmoittaa riittävän aikaisin
katselmointiajankohdista tilaajalle, jotta tilaaja kerkeää kutsua asianomaiset työmaalle. Urakkaviive
tiedottamisen puuttumisesta johtuen kuuluu urakoitsijalle. Kaikki peittyvät rakenteet ja rakennekerrokset tulee
tilaajan puolesta vähintään tarkastaa ja valokuvata. Tämän tulee olla maksuerien hyväksymisen ehto.
Tekniset asiat
 Logistiikkasuunnitelma, johon urakoitsijalle merkitty selvästi varastointialueet.
 Urakoitsijalta tulee vaatia suuremmissa kaivutöitä sisältävissä urakoissa kaivutyösuunnitelmaa.
Työmaan erityistekijät
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Muuraustyöt
Poimi kortista vain ne kohdat ja asiat, jotka tarvitset ja muokkaa ne sopiviksi kyseiseen
sopimukseen. Hankintakorttia ei tule suoraan liittää sopimukseen.
Muistilista
x Selvitä urakkakokonaisuus, tutustu suunnitelmiin ja käy tutustumassa työmaahan, käy toteutus läpi ko.
työnjohtajan tai vastaavan työnjohtajan kanssa!
x Materiaalitodistukset kuten sertifikaatit, käyttöiät, huoltovälit, käyttösuunnitelmat / huoltosuunnitelmat ym.
x Alustava aloitus pvm. ja tuotantonopeus yleisaikataulun mukaisesti on kirjattava urakkasopimukseen.
Sopimuksessa on hyvä esittää myös m2 /päivä tuotantonopeus, jolloin etenemistä työmaalla on selkeä
seurata.
x Urakoitsijan on tehtävä selvitys tuotantonopeuden saavuttamisesta kyseiselle työmaalle varaamillaan
työntekijä resursseillaan.
x Urakoitsija toimittaa urakkaan liittyvät laatusuunnitelmat työmaalle ennen aloituspalaverin pitoa.
x Ikkuna- ja oviaukot vähennetään laskutettavista yksikköhintaisista neliöistä.
x Sopimukseen tulee kirjata kenen valmistajan tuotteilla muuraustyö tehdään, sekä mitä muuraustyöohjetta
noudatetaan.
x Mainitse sopimuksessa vesipisteen ja muurauslaastin sekoituspaikan sijainti työmaalla.
x Aukkopalkkien yksikköhinnat, mikäli eivät kuulu urakkaan.
x Logistiikkaan liittyvät asiat, kuten muurauslaastin säkkikoot tulee kirjata sopimukseen.
x Julkisivutiili, muurauslaasti, limitykset sekä saumatyyppi tulee mainita.
x Talvitöissä huomioitava mm. muurauslaastin jäätymislujuuden saavuttaminen, muurausolosuhteiden tarkkailu
sekä materiaalien lämmitykset.
x Valmiin julkisivumuurauksen yläpään väliaikainen suojaus ennen räystäsrakenteen valmistusta.
x Rakenteiden liittymäkohdat, sekä liikuntasaumat.
Mahdollisesti tehtävään liittyvät ongelmat ja johtopäätökset
 Muurausliike suorittaa mallityömuurauksen tilaajan määrittämässä laajuudessa tai muuten todistaa
työkohteeseen varattujen muurareiden ammattitaidon, ennen varsinaisen urakkasopimuksen allekirjoittamista.
 Hankintavaiheessa tulee selvittää työmaan kanssa kuinka kriittisestä työvaiheesta on kyse. Tällöin mm.
myöhästymissakon käytöstä on sovittava vastaavan työnjohtajan kanssa. Tulee sopia selvät välitavoitteet.
 Mahdolliset logistiikkaan liittyvät ongelmat on käyty läpi urakoitsijan kanssa.
Urakan sisältö urakkarajat (tarkista ennen kuin liität sopimukseen)
 Urakka tulee sopia niin että selkeä urakka-alue otetaan vastaan edelliseltä urakoitsijalta ja on luovutettavissa
maksuerän hyväksymisen yhteydessä seuraavalle urakoitsijalle. Molempien, sekä luovuttavan ja
vastaanottavan urakoitsijan läsnäolo on pakollinen. Tästä on tehtävä pöytäkirja.
 Urakan laajuudesta on aina hyvä keskustella työmaan vastaavan työnjohtajan kanssa.
 Urakkaan liittyvät haitat selvitettävä ja sisällytettävä sopimukseen.
 Urakoitsija toimittaa kaikki muuraustyöhön käytettävät työvälineet. Tilaajan hankkii materiaalit.
 Kaikki talotekniikan läpivientiholkkien asennus ym. varausten jättö kuuluu urakkaan yhteistyössä talotekniikka
urakoitsijan kanssa.
 Asennetun talotekniikan ympärimuuraus kuuluu urakkaan.
 Kaikki urakkasuorituksen vaatimat suojaustyöt kuuluvat urakkasisältöön.
 Muurausaputyöt kuuluvat urakkaan.
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 Materiaalien väliaikaiset suojaukset kuuluvat urakkaan.
 Materiaalien vastaanotto, pysty- ja vaakasiirrot kuuluvat urakoitsijalle / tilaajalle.
 Urakoitsija siirtää työvaiheen päätyttyä kaikki ylijääneet materiaalit tilaajan osoittamaan paikkaan urakkaan
kuuluvana.
 Urakoitsija / tilaaja hankkii työssä tarvittavat nostimet. Tulee lisäksi sopia kuinka kauan nostinta saa käyttää,
sekä sen käyttöaika tulee sitoa aikatauluun. Sovittava lisähinta lisäajalle € /pv.
 Urakoisija on huomioinut, että urakkaa ei välttämästä pääse suorittamaan yhtäjaksoisesti. Tämä on käyty läpi
urakoitsijan kanssa, eikä urakoitsijalla ole tästä syystä oikeutta vaatia korvausta.
VÄLISEINÄMUURAUS:
 Urakoitsija tekee kaikki tarvittavat mittaukset urakkaan kuuluvana. Tilaaja antaa päälinjat sekä erikseen
sovittuna seinälinjojen ulkonurkat sekä oviaukkojen paikat.
 Urakoitsijan suorittaa muuraustyön tilaajan esittämän kiireellisyysjärjestelmän mukaan.
 JULKISIVUMUURAUS:
 Tilaaja antaa urakoitsijalle lähtökoron.
 Julkisivumuurauksessa päivittäiset sääsuojaukset kuuluvat urakkaan. Mm. suora ja epäsuora vesisade
seinärakenteen sisään tulee estää esim. kevytpeittein.
 Urakoitsijan tulee tarkistaa muuraustyön yhteydessä, että tuulensuojavillojen saumat ovat teipattu.
 Työstä tehdään mallityö, joka tulee hyväksyttää tilaajalla ja arkkitehdilla.
 Urakoitsija huolehtii että tuuletusrako pysyy kauttaaltaan suunnitelmien mukaisena, eikä muurauslaastia joudu
tuuletusrakoon.
Vaadittavat suunnitelmat
 Kerroskohtaiset työpiirustukset
 Rakennetyypit
 Detaljit liittyviin rakenteisiin.
 Rakennusselostus
 Sisä- ja ulkoalueen aluejärjestelysuunnitelmat
 Julkisivupiirustukset
 Logistiikkasuunnitelma
Urakkamuoto ja maksuerät
 Kokonaishinta- tai yksikköhintaurakka.
 Ensimmäiseen maksuerän hyväksymisen edellytyksenä allekirjoitettu urakkasopimus, työnaikainen vakuus
jätetty, työturvallisuussuunnitelma tehty ja hyväksytty sekä aloituspalaveri tulee olla pidetty ja allekirjoitettu.
 Viimeiseen maksuerään Itselle luovutus tehty, puutteet korjattu, takuuajan vakuus jätetty.
 Maksuerien hyväksyntä selvinä, helposti työmaalla hallittavina kokonaisuuksina.
 Tavoitteellinen sopimus hukan pienentämiseen
Toiminta työmaalla
 Materiaalien vastaanottopaikat ja varastointipaikat kerroksissa. (liite sopimukseen)
 Hankinnan huolehdittava että työmaa tietää ja selvittää avoimeksi ja sovittaviksi poisjääneet tiedot
urakkasopimuksesta viimeistään aloituspalaverissa.
 Muuraustyön tehtäväsuunnitelma tulee käydä läpi urakoitsijan kanssa viimeistään aloituspalaverissa.
 Urakoitsijan on nimettävä työmaalle ammattitaidoltaan riittävä, suomenkielentaitoinen työnjohto ja nokkamies,
joka vastaa kohteen töiden sopimuksenmukaisesta etenemisestä.
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 Urakoitsijan tulee ylläpitää itsellään ns. tarkastuskorttia, missä on tarkastettu mm. seinien sijainti, ovi- ja
ikkuna-aukkojen koot, seinien suoruuden ym. riittävällä tarkastusväleillä. Tämä tulee esittää tilaajalle
maksuerän hyväksymisen yhteydessä. Käytäntö sovitaan työmaalla.
 Omien työssä syntyvien jälkien siivous ja jätteiden poisto työkohteesta päivittäin. Jätteet tulee lajitella tilaajan
jätelavoille päivittäin.
 Urakan ottaa vastaan YIT:n työnjohto, sekä seuraava samaan työkohteeseen tuleva urakoitsija.
 Talvella, kun kivet ovat kylmiä, on varmistettava siirtojen ajankohta ja tarvittaessa materiaalin lämmitys.
 Urakoitsijan tulee ilmoittaa tilaajalle mahdollisista lisähankinnoista viittä päivää ennen tarvetta. Mikäli näin ei
tapahdu, on urakoitsija tietoisesti aiheuttanut urakkaan viiveen /viivästymisen.
 Urakoitsijan tulee ilmoittaa hyvissä ajoin YIT:n työnjohdolle, mikäli urakoitsija on joltakin päivältä estynyt
tekemästä työtä aikataulun mukaisesti. Tämä huomioidaan mm. vuokrakaluston kustannuksissa.
 Selvitä holvien kantavuus!
 Urakoitsijan tulee ilmoittaa tilaajalle mahdollisista lisähankinnoista viittä päivää ennen tarvetta. Mikäli näin ei
tapahdu, on urakoitsija tietoisesti aiheuttanut urakkaan viiveen /viivästymisen.
Tekniset asiat
 Logistiikkasuunnitelma, johon urakoitsijalle merkitty selvästi varastointialueet kerroskohtaisesti.
Työmaan erityistekijät
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Teräsrakenteet
Poimi kortista vain ne kohdat ja asiat, jotka tarvitset ja muokkaa ne sopiviksi kyseiseen
sopimukseen. Hankintakorttia ei tule suoraan liittää sopimukseen.
Muistilista
x Selvitä urakkakokonaisuus, tutustu suunnitelmiin ja käy tutustumassa työmaahan, käy toteutus läpi ko.
työnjohtajan tai vastaavan työnjohtajan kanssa!
x Jos asentava urakoitsija on sama, kuin toimittava urakoitsija, tulee urakoitsijan ottaa mitoitusvastuu. Mitoitus
tulee hyväksyttää YIT:llä. Siis silloin, kuin kyseessä tuoteosakauppa.
x Alustava aloitus pvm. ja tuotantonopeus yleisaikataulun mukaisesti on kirjattava urakkasopimukseen.
Sopimuksessa on hyvä esittää myös kpl /päivä tuotantonopeus, jolloin etenemistä työmaalla on selkeä
seurata. Sopimukseen tulee kirjata urakoitsijan työntekijöiden vahvuus työmaalla.
x Urakoitsijan tulee toimittaa urakkaansa liittyvä laatusuunnitelma työmaalle ennen aloituspalaverin pitoa.
x Suunnitelmat tulee aina käydä läpi, ettei niissä ole epäselvyyksiä pinnoitteiden osalta.
x Teräsrakenteiden asennus koostuu valmistuksesta, asennuksesta materiaaleineen ja pinnoitteineen
suunnitelmien mukaisesti.
x Urakoitsija toimittaa tilaajalle sinkityslaitoksen punnitustodistukset, missä todelliset kilot, sekä sinkkikerroksen
paksuudet osakohtaisesti on esitetty.
x Maalattujen teräsosien kohdalla tehdään laadunvarmistus ulkopuolisen konsultin toimesta vetokokein, sekä
kalvonpaksuusmittauksien avulla, mikäli maalikerros toimii korroosiosuojana.
x Tarjouspyyntöä varten tulee tarkistaa että esi-, pohja- ja pintakäsittelyt, on mainittu. Nämä vaikuttavat
oleellisesti teräsosien toimitusaikaan.
x Suurimmissa teräsosatilauksissa on syytä harkita laadun tarkastuskäyntiä tehtaalla.
x Selvitettävä laadunvarmistusmenettely rakennuttajalta.
x Teräsrakenteiden valmistajan tulee olla VTT:n tai Inspectan sertifioima toimittaja. Yleisesti
laadunvarmistusmenettely tulee toteuttaa RakMK B7:n kohdan 11 mukaisesti.
x Teräsosatoimittaja laatii teräsosien tuotantoaikataulun, jonka tilaaja hyväksyy.
x Urakan vaativuudesta riippuen urakoitsija toimittaa teräsasennustyön johtajan pätevyystodistukset.
Pätevyysvaatimukset löytyvät suunnitelma-asiakirjoista ja ne on kirjattava sopimukseen.
Mahdollisesti tehtävään liittyvät ongelmat ja johtopäätökset
 Hankintavaiheessa tulee selvittää työmaan kanssa kuinka kriittisestä työvaiheesta on kyse. Tällöin mm.
myöhästymissakon käytöstä on sovittava vastaavan työnjohtajan kanssa. Tulee sopia selvät välitavoitteet.
 Mahdolliset logistiikkaan liittyvät ongelmat on käyty läpi urakoitsijan kanssa.
 Urakka tulee sopia niin että selkeä urakka-alue otetaan vastaan edelliseltä urakoitsijalta ja on luovutettavissa
maksuerän hyväksymisen yhteydessä seuraavalle urakoitsijalle. Molempien, sekä luovuttavan ja
vastaanottavan urakoitsijan läsnäolo on pakollinen. Tästä on tehtävä pöytäkirja.
 Urakan sisältöön kuuluvat kaikki valmiin lopputuloksen aikaansaamiseksi tarvittavat työvaiheet.
 Huomioi teräsosien pitkät valmistusajat!
 Huomioi teräsosien pakkaukset ja logistiikkaongelmat suurimpien teräsosien kanssa.
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Urakan sisältö urakkarajat (tarkista ennen kuin liität sopimukseen)
 Materiaalien väliaikaiset suojaukset, työkohteen suojaukset mm. vaipan aukkojen suojaukset päivittäin
kuuluvat urakkaan. Urakoitsijan tulee varmistaa päivittäin, että mm. piha-alueilla varastoidut materiaalit ovat
aina asianmukaisesti suojattu. Materiaalivastuu kuuluu urakoitsijalle.
 Tilaaja antaa koron, muut mittaukset kuuluvat urakoitsijalle.
 Tilaaja / urakoitsija on vastuussa materiaalien vastaanotosta, pysty- ja vaakasiirrot työmaalla kuuluvat
tilaajalle / urakoitsijalle.
 Urakoitsijan tulee aina ottaa mittatarkennukset kohteeseen tulevista teräsrakenteista. Urakoitsija on vastuussa
lopullisista teräsosien mitoista sekä rakenteen onnistumisesta. Urakoitsijan tulee tarkistaa olemassa olevat
kiinnikkeet sekä peruspulttien sijainnit mittojen ottamisen yhteydessä.
 Mikäli urakoitsija ei työn alettua ilmoita työkohteessa olevista puutteista tai ongelmista on työkohde
vastaanotettu.
 Tilaaja toimittaa rakennepiirustukset urakoitsijalle. Urakoitsija tekee konepajapiirustukset todellisilla,
tarkastetuilla mitoilla urakkaan kuuluvana x vk. ennen toimitusta. Tilaaja hyväksyy laaditut
konepajapiirustukset ennen töiden aloitusta.
 Mikäli asennustyössä käytetään nostimia, jotka ovat tilaajan hankittavia, tulee nostimen käyttö sitoa
aikatauluun, sekä määritellä urakkaan kuuluvat nostimen käyttötunnit.
 Asennustyön edellyttämät sääsuojien avaukset ja sulkemiset kuuluvat urakoitsijalle oman urakan osalta.
 Teräsrakenteiden väliaikaiset tuennat ja tuentakaluston hankinta kuuluu urakkaan.
Vaadittavat suunnitelmat
 Rakennepiirustukset
 Tasopiirustukset
 Työselostus / Terästyöselostus
 Logistiikkasuunnitelma
Urakkamuoto ja maksuerät
 Kokonaishintaurakka.
 Ensimmäiseen maksuerän hyväksymisen edellytyksenä allekirjoitettu urakkasopimus, työnaikainen vakuus
jätetty, työturvallisuussuunnitelma tehty ja hyväksytty sekä aloituspalaveri tulee olla pidetty ja allekirjoitettu.
 Viimeiseen maksuerään Itselle luovutus tehty, puutteet korjattu, takuuajan vakuus jätetty ja taloudellinen
loppuselvitys pidetty.
 Maksuerät selvinä, helposti työmaalla hallittavina kokonaisuuksina. Esim. kerroksittain tai lohkottain.
 Maksuerätaulukosta tulee saada työmaan hyväksyntä.
 Maksuerän hyväksymisen ehtona on laatupassin laadunvarmistustoimenpiteiden täyttyminen. Urakoitsija laatii
ja ylläpitää aineistoa työmaatoimistossa. Tarkastusasiakirja on aina ajantasainen terästöiden edetessä.
Toiminta työmaalla
 Materiaalien vastaanottopaikat ja varastointipaikat. (liite sopimukseen).
 Asennukseen liittyvät haitat selvitettävä ja sisällytettävä sopimukseen.
 Asennustyössä ja vastaanotossa havaituista kuljetusvaurioista tulee välittömästi ilmoittaa YIT:n työnjohdolle,
mikäli näin ei tehdä oletetaan urakoitsijan itse vahingoittaneen materiaaleja ja pinnoitteita.
 Urakoitsijan tulee ilmoittaa hyvissä ajoin YIT:n työnjohdolle, mikäli urakoitsija on joltakin päivältä estynyt
tekemästä työtä aikataulun mukaisesti. Nämä huomioidaan mm. vuokrakaluston kustannuksissa.
 Omien jälkien siivous ja jätteiden poisto työkohteesta päivittäin tilaajan jätelavoille lajitellusti.
 Urakoitsijan tulee ilmoittaa tilaajalle mahdollisista lisähankinnoista viittä päivää ennen tarvetta. Mikäli näin ei
tapahdu, on urakoitsija tietoisesti aiheuttanut urakkaan viiveen /viivästymisen.
 Urakoitsija hyväksyttää kohteen työnjohtajan pääurakoitsijalla aloituspalaverissa.
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 Työkohteen siivous päivittäin. Kaikki asennuksesta mm. porauksesta syntyneet teräspurut siivottava
välittömästi valmiilta pinnoilta.
 Urakoitsijan työnjohtajan tulee olla paikalla koko asennus-urakan ajan.
Tekniset asiat
 Laadunhallintakortin käyttö sekä urakoitsijan että YIT:n toimihenkilön toimesta. Nämä tulee toimittaa tilaajalle
työmaatoimistoon maksuerien hyväksymisien yhteydessä. Työvaiheen aikana tulisi tarkistaa riittävän useasti
mm. asennuspohjat, sijainti, asennetut teräsosat, pystysuoruus, kiinnitysmomentti ja hitsiliitokset. Lisäksi tulee
seurata ettei asennettavia teräsosia eikä olemassa olevia rakenteita vahingoiteta asennuksen aikana.
Käytäntö käydään läpi aloituspalaverissa.
 Mikäli työmaalla tehdään hitsiliitoksia, tulee urakoitsijan toimittaa todistus hitsaajan pätevyydestä.
 Urakoitsija toimittaa kaikki tarvittavat laatu- ja materiaalitodistukset työmaalle ja pitää ne nähtävillä
työmaatoimistossa koko toimituksen ajan. Tämän jälkeen ne luovutetaan tilaajalle. Tuotepassit!
 Kaikki suunnitelmista poikkeavat tuotteet / kiinnikkeet tulee hyväksyttää rakennesuunnittelijalla.
 Kantavien rakenteiden hitsausliitokset tarkastetaan ulkopuolisen konsultin toimesta.
Työmaan erityistekijät
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Lattioiden pintarakenteet
Poimi kortista vain ne kohdat ja asiat, jotka tarvitset ja muokkaa ne sopiviksi kyseiseen
sopimukseen. Hankintakorttia ei tule suoraan liittää sopimukseen.
Muistilista
x Selvitä urakkakokonaisuus, tutustu suunnitelmiin ja käy tutustumassa työmaahan, käy toteutus läpi ko.
työnjohtajan tai vastaavan työnjohtajan kanssa!
x Alustava aloitus pvm. ja tuotantonopeus yleisaikataulun mukaisesti on kirjattava urakkasopimukseen.
Sopimuksessa on hyvä esittää myös m2 /päivä tuotantonopeus, jolloin etenemistä työmaalla on selkeä
seurata. Sopimukseen tulee kirjata urakoitsijan työntekijöiden vahvuus työmaalla.
x Pohjatöiden tarve määriteltävä, sekä sovittava yksikköhinta €/ m2. Pohjan tasoitustyöt laajuus on aina
etukäteen sovittava tilaajan työnjohdon kanssa.
x Listoituksien jatkokset, ulko- ja sisänurkkien jiiraukset tulee kirjoittaa auki sopimukseen.
x Lattian pintarakenteet, alusmateriaaleineen auki kirjoitettuna. Kuka huolehtii hankinnoista?
x Urakoitsijan tekemät pohjatyöt tarkastettava tilaajan ja valvojan toimesta, ennen pintarakenteen asennusta.
x Pohjatöistä on syytä harkita tapauskohtaisesti myös kokonaisurakkaa kuten: hionta, imurointi, primerointi ja
pohjan tasoitetyöt (€ /m2).
Mahdollisesti tehtävään liittyvät ongelmat ja johtopäätökset
 Hankintavaiheessa tulee selvittää työmaan kanssa kuinka kriittisestä työvaiheesta on kyse. Tällöin mm.
myöhästymissakon käytöstä on sovittava vastaavan työnjohtajan kanssa. Tulee sopia selvät välitavoitteet.
 Mahdolliset logistiikkaan liittyvät ongelmat on käyty läpi urakoitsijan kanssa.
 Urakka tulee sopia niin että selkeä urakka-alue otetaan vastaan edelliseltä urakoitsijalta ja on luovutettavissa
maksuerän hyväksymisen yhteydessä seuraavalle urakoitsijalle. Molempien, sekä luovuttavan ja
vastaanottavan urakoitsijan läsnäolo on pakollinen. Tästä tehtävä pöytäkirja.
 Urakan sisältöön kuuluvat kaikki valmiin lopputuloksen aikaansaamiseksi tarvittavat työvaiheet.
 Lattioiden pintarakenteiden osalta tulee valmis mallihuone aina hyväksyä tilaajan, valvojan, sekä arkkitehdin
toimesta ennen töiden varsinaista aloittamista. Urakoitsijan tulee osallistua katselmointiin.
 Pintarakenneröistä vastaava työnjohtaja kokoaa kuormakirjat, joista työmaalle tulleet ja työmaalta lähteneet
tasoitemäärät ja pinnoitemateriaalit käyvät ilmi. Saapuneiden materiaalien määrät tulee vastata asennettuja
määriä.
Urakan sisältö urakkarajat (tarkista ennen kuin liität sopimukseen)
 Mahdollisista alustan puutteista on välittömästi ennen töiden aloittamista ilmoitettava tilaajalle. Pohjat ovat
urakoitsijan hyväksymät, jos tilaaja ei erillistä kirjallista reklamaatiota ole saanut töiden alettua.
 Mikäli urakoitsija ei työn alettua ilmoita työkohteessa olevista puutteista tai ongelmista on työkohde
vastaanotettu.
 Urakoitsijan kanssa sovitaan tapauskohtaisesti isojen kolojen paikkauksista sekä mahdollisista piikkauksista.
Asennuspaikan vastaanotossa määritellään lähtötilanne.
 Valmiiden lattiapintojen suojaus on sovittava. Lattiapinnat peitetään x materiaalilla reunat lattiaan teipaten,
välittömästi kun työ on tilaajan puolesta hyväksytty. Siis mikäli vielä keskeneräisiä työvaiheita ko. mestalla.
Pinnat tulee katselmoida ennen suojaustöitä.
 Tilaaja puhdistaa työalueen lastapuhtaaksi ennen työkohteen luovutusta urakoitsijalle.
 Tilaaja tekee pystysiirrot, tilaaja nostaa materiaalit kerrokseen yhteen paikkaa, vaakasiirrot mestoille kuuluu
urakoitsijalle.
 Asennukseen liittyvät haitat selvitettävä ja sisällytettävä sopimukseen.
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Vaadittavat suunnitelmat
 Tasopiirustukset
 Työselostus
 Värityssuunnitelma
 Pinnoitesuunnitelma
Urakkamuoto ja maksuerät
 Kokonais- tai yksikköhintaurakka.
 Ensimmäiseen maksuerän hyväksymisen edellytyksenä allekirjoitettu urakkasopimus, työnaikainen vakuus
jätetty, työturvallisuussuunnitelma tehty ja hyväksytty sekä aloituspalaveri tulee olla pidetty ja allekirjoitettu.
 Viimeiseen maksuerään Itselle luovutus tehty, puutteet korjattu, takuuajan vakuus jätetty ja taloudellinen
loppuselvitys pidetty.
 Maksuerät selvinä, helposti työmaalla hallittavina kokonaisuuksina. Esim. kerroksittain tai lohkottain.
 Maksuerätaulukosta tulee saada myös työmaan hyväksyntä.
 Neuvotteluvaiheessa ilmoitetut määrät eivät ole tilaajaa sitovia. Urakan maksu suoritetaan mitattujen
yksiköiden mukaan sovitulla yksikköhinnalla, eikä urakoitsija ole oikeutettu saamaan hyvitystä mahdollisesti
poisjäävistä määristä. Määrät mitataan yhdessä alueen työnjohtajan kanssa kun työ on valmis.
Toiminta työmaalla
 Materiaalien vastaanottopaikat ja varastointipaikat. (liite sopimukseen).
 Asennustyössä ja vastaanotossa havaituista kuljetusvaurioista tulee välittömästi ilmoittaa YIT:n työnjohdolle,
mikäli näin ei tehdä oletetaan urakoitsijan itse vahingoittaneen materiaaleja ja pinnoitteita.
 Urakoitsijan tulee ilmoittaa hyvissä ajoin YIT:n työnjohdolle, mikäli urakoitsija on joltakin päivältä estynyt
tekemästä työtä aikataulun mukaisesti. Nämä huomioidaan mm. vuokrakaluston kustannuksissa.
 Urakoitsija siivoaa päivittäin työstä syntyneet jätteet lajitellusti tilaajan jäteastioihin, sekä tyhjentää ne tilaajan
jätelavoille aina astioiden täyttyessä.
 Urakoitsijan tulee ilmoittaa tilaajalle mahdollisista lisähankinnoista viittä päivää ennen tarvetta. Mikäli näin ei
tapahdu, on urakoitsija tietoisesti aiheuttanut urakkaan viiveen /viivästymisen.
 Urakoitsija hyväksyttää kohteen työnjohtajan pääurakoitsijalla aloituspalaverissa.
 Urakoitsija on huomioinut tarjousta tehdessään, että työmaalla tehdään samanaikaisesti muitakin töitä. Tämä
tulee huomioida myös työn suunnittelussa.
Tekniset asiat
 Urakoitsijan huomioitava työssään liikuntasaumat
Työmaan erityistekijät
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Ikkuna-asennus
Poimi kortista vain ne kohdat ja asiat, jotka tarvitset ja muokkaa ne sopiviksi kyseiseen
sopimukseen. Hankintakorttia ei tule suoraan liittää sopimukseen.
Muistilista
x Selvitä urakkakokonaisuus, tutustu suunnitelmiin ja käy tutustumassa työmaahan, käy toteutus läpi ko.
työnjohtajan tai vastaavan työnjohtajan kanssa!
x Jos asentava urakoitsija on sama, kuin toimittava urakoitsija, tulee urakoitsijan ottaa mitoitusvastuu. Mitoitus
tulee hyväksyttää YIT:llä. Siis silloin, kuin kyseessä tuoteosakauppa.
x Alustava aloitus pvm. ja tuotantonopeus yleisaikataulun mukaisesti on kirjattava urakkasopimukseen.
Sopimuksessa on hyvä esittää myös kpl /päivä tuotantonopeus, jolloin etenemistä työmaalla on selkeä
seurata. Sopimukseen tulee kirjata urakoitsijan työntekijöiden vahvuus työmaalla.
x Selvitä työmaalta suojaustarve ikkunan purkutyön ja ikkuna-asennuksen jälkeen.
x Urakoitsija / tilaaja hankkii työssä tarvittavat nostimet. Tulee lisäksi sopia kuinka kauan nostinta saa käyttää,
sekä sen käyttöaika tulee sitoa aikatauluun. Sovittava lisähinta lisäajalle € /pv.
x Mikäli asennukseen käytettävät materiaalit vaihtuvat urakkasuoritusta helpottavasti, tulee tästä saada hyvitys.
Esim. tilaajalle kuuluvat tilkintävillan hankinnan vaihtaminen uretaaniksi.
x Urakoitsijan tulee toimittaa urakkaansa liittyvä laatusuunnitelma työmaalle ennen aloituspalaverin pitoa.
x Urakoitsijan tulee itselle luovutuksen yhteydessä tarkistaa ikkunoiden toimivuus, sekä korjata puutteet.
x Ennen valmistuksen aloittamista tulee pitää kokous. Kokoukseen tulee osallistua arkkitehti, pääurakoitsija,
tilaaja. Varmistus ennen tilausta ainakin sähköpostitse ko. osapuolilta.
Mahdollisesti tehtävään liittyvät ongelmat ja johtopäätökset
 Ensimmäisen ikkunan malliasennus tehdään hyvissä ajoin ennen varsinaisen toimituksen saapumista.
Asennustyö toimii urakoitsijan mallityösuorituksena. Näin mahdolliset esiin tulevat ongelmat voidaan selvittää
ennen varsinaista työnsuoritusta.
 Ikkunoihin merkitään niiden lopullinen sijainti (talo, porras, huoneisto, huone).
 Hankintavaiheessa tulee selvittää työmaan kanssa kuinka kriittisestä työvaiheesta on kyse. Tällöin mm.
myöhästymissakon käytöstä on sovittava vastaavan työnjohtajan kanssa. Tulee sopia selvät välitavoitteet.
 Mahdolliset logistiikkaan liittyvät ongelmat on käyty läpi urakoitsijan kanssa.
 Suuremmissa ikkunatoimituksissa tulee ikkunat tilataan työmaalle asennuserittäin, Ylimääräisten ikkunoiden
siirtely työmaalla aiheuttaa ikkunoiden rikkoontumisia ja tulee maksamaan.
 Urakoitsija / toimittaja toimittaa työmaalle erän painikkeita kahvoja jne. osia, joissa yleisesti on
toimituspuutteita. Näin puutteet on nopeasti korjattavissa.
 Mikäli ikkuna-asennusurakka sisältää myös vanhan ikkunan purkutyön tulee tästä tehdä mallityösuoritus, jottei
ylipurkua pääse tapahtumaan. Purkutyön jälkeen urakoitsijan tulee asentaa putoamissuojaus, mikäli ikkuna-
asennus ei tapahdu välittömästi purkutyön jälkeen. Muista huomioida myös sääsuojat.
 Lämpökamerakuvausten kustannukset kuuluvat urakoitsijalle, mikäli tarkistuskuvauksissa on huomauttamista.
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Urakan sisältö urakkarajat (tarkista ennen kuin liität sopimukseen)
 Materiaalien väliaikaiset suojaukset, työkohteen suojaukset mm. vaipan aukkojen suojaukset päivittäin
kuuluvat urakkaan. Urakoitsijan tulee varmistaa päivittäin, että mm. piha-alueilla varastoidut materiaalit ovat
aina asianmukaisesti suojattu. Materiaalivastuu kuuluu urakoitsijalle.
 Selvitä hankinnan laajuus vastaavalta työnjohtajalta. Sisällytetäänkö mm. sisäpuolen listoitus ja ulkopuolen
kittaukset urakkaan? Vesipellit on syytä teettää eri urakoitsijalla.
 Urakoitsija irroittaa kaikki ulkopuoleiset mainostarrat ikkunoista.
 Urakka tulee sopia niin että selkeä urakka-alue otetaan vastaan edelliseltä urakoitsijalta ja on luovutettavissa
maksuerän hyväksymisen yhteydessä seuraavalle urakoitsijalle. Molempien, sekä luovuttavan ja
vastaanottavan urakoitsijan läsnäolo on pakollinen. Tästä tehtävä pöytäkirja.
 Urakan sisältöön kuuluvat kaikki valmiin lopputuloksen aikaansaamiseksi tarvittavat työvaiheet
mallityösuorituksen mukaisesti.
 Tilaaja / urakoitsija on vastuussa materiaalien vastaanotosta, pysty- ja vaakasiirrot työmaalla kuuluvat
tilaajalle / urakoitsijalle.
 Urakoitsijan tekee mallityön kaikista asennukseen liittyvistä työvaiheista ja nämä tulee hyväksyttää tilaajalla
ennen varsinaisen työsuorituksen aloittamista. Näitä mm. apukarmien asennus, ikkuna-asennus,
asennusrakojen tilkitys, ulko- ja sisäpuoleiset kittaukset sekä listoitukset.
 Urakoitsijan /toimittajan tulee toimittaa /hankkia tarvittaessa kaikki tyyppihyväksynnät työmaalle.
 Urakoitsija / toimittaja hyväksyttää ovien värin, heloituksen, mitoituksen ja tyypin arkkitehdilla ja tilaajalla.
Vaadittavat suunnitelmat
 Ikkunakaaviot
 Asennusdetaljit
 Pajakuvat ja tuotantoaikataulu
 Sisäpuolen aluejärjestelysuunnitelmat
 Logistiikkasuunnitelma
Urakkamuoto ja maksuerät
 Kokonaishinta- tai yksikköhintaurakka.
 Ensimmäiseen maksuerän hyväksymisen edellytyksenä allekirjoitettu urakkasopimus, työnaikainen vakuus
jätetty, työturvallisuussuunnitelma tehty ja hyväksytty sekä aloituspalaveri tulee olla pidetty ja allekirjoitettu.
 Viimeiseen maksuerään Itselle luovutus tehty, puutteet korjattu, takuuajan vakuus jätetty ja taloudellinen
loppuselvitys pidetty.
 Maksuerät selvinä, helposti työmaalla hallittavina kokonaisuuksina. Esim. kerroksittain tai lohkottain.
 Maksuerätaulukosta tulee saada myös työmaan hyväksyntä.
Toiminta työmaalla
 Materiaalien vastaanottopaikat ja varastointipaikat kerroksissa. (liite sopimukseen).
 Hankinnan huolehdittava että työmaa tietää ja selvittää avoimeksi ja sovittaviksi poisjääneet tiedot
urakkasopimuksesta viimeistään aloituspalaverissa.
 Asennukseen liittyvät haitat selvitettävä ja sisällytettävä sopimukseen.
 Asennustyössä ja vastaanotossa havaituista kuljetusvaurioista tulee välittömästi ilmoittaa YIT:n työnjohdolle,
mikäli näin ei tehdä oletetaan urakoitsijan itse vahingoittaneen ikkunoita.
 Urakoitsija hyväksyttää kohteen työnjohtajan pääurakoitsijalla aloituspalaverissa
 Urakoitsijan on nimettävä työmaalle ammattitaidoltaan riittävä suomenkielentaitoinen työnjohto ja nokkamies,
joka vastaa kohteen töiden sopimuksenmukaisesta etenemisestä.
 Urakoitsijan tulee ilmoittaa hyvissä ajoin YIT:n työnjohdolle, mikäli urakoitsija on joltakin päivältä estynyt
tekemästä työtä aikataulun mukaisesti. Nämä huomioidaan mm. vuokrakaluston kustannuksissa.
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 Ikkuna-asennus tehdään sisä- / ulkopuolelta. Asennustekniikka, työvaiheet?
 Omien jälkien siivous ja jätteiden poisto työkohteesta päivittäin tilaajan jätelavoille lajitellusti.
 Urakoitsijan tulee ilmoittaa tilaajalle mahdollisista lisähankinnoista viittä päivää ennen tarvetta. Mikäli näin ei
tapahdu, on urakoitsija tietoisesti aiheuttanut urakkaan viiveen /viivästymisen.
Tekniset asiat
 Logistiikkasuunnitelma, johon urakoitsijalle merkitty selvästi varastointialueet kerroskohtaisesti.
 Laadunhallintakortin käyttö sekä urakoitsijan että YIT:n toimihenkilön toimesta. Nämä tulee toimittaa tilaajalle
työmaatoimistoon maksuerien hyväksymisien yhteydessä. Työvaiheen aikana tulisi tarkistaa riittävän useasti
mm. asennuspohjat, asennetut apukarmit, pystysuoruus, kiinnitys, lämmöneristeen asennuksen
onnistuminen, sekä seurata ettei asennettavia ikkunoita vahingoiteta asennuksen aikana. Käytäntö käydään
läpi aloituspalaverissa.
Työmaan erityistekijät
